

新北市第二行政大樓

資訊機房及辦公區域等建置統包工程採購廉政平臺實施計畫

壹、緣起

隨著新北市都市發展與人口增長，為提升行政效率與整合分散辦公資源，新北市政府(下稱本府)規劃設立「新北市第二行政中心」，本案配合該中心設置，建置資訊機房與各樓層資訊設備、客服中心等設施，導入智慧、永續、低碳工法，符合 2050 淨零碳目標，並支援市府業務數位化與市民服務現代化需求。

本工程採購金額約為新臺幣 14 億 108 萬元整，考量近期政府採購案件屢傳設備或零組件產地來源不實，不僅涉及採購誠信，更可能隱含不法交易與國安疑慮。若未落實供應鏈查驗與第三方驗證，將使資訊機房及核心網路設施暴露於潛在的資安漏洞，對市府營運與市民資料安全造成重大風險。

為確保各項工程、系統與設備施工品質，並維持長期運作效能，杜絕外部不當干擾，規劃成立「新北市第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程採購廉政平臺」(下稱本平臺)，建立跨域溝通管道，促進行政、司法及非政府組織積極合作，協助機關同仁勇於任事，營造優質公共建設環境。

貳、依據

一、聯合國反貪腐公約第 5 條「預防性反貪腐政策及作法」、第 10 條「政府報告」、第 13 條「社會參與」。

二、國家廉政建設行動方案肆、「具體作為」之「一、強化機關廉政經營責任制度，落實風險控管作為」。

三、法務部 105 年 11 月 29 日法廉字第 10505014220 號函頒「機關採購廉政平臺實施計畫」。

四、本府 108 年 10 月 3 日新北府政二字第 1081862631 號函頒「重大工程採購廉政平臺實施計畫」。

參、目的

一、確保同仁廉能行政及廠商安心施工環境

協助同仁依法完成工程執行，減少不當干擾勇於任事，防範工程危機事件以利廠商安心施工。

二、維護工程施工品質及建構公開透明制度

運用三級品管制度守護工程品質，設置工程資訊專區發揮全民監督功能。

三、跨域溝通合作提供優質整合服務

透過跨域平臺運作，預警工程風險狀況情境，研提最佳解決策略方案。

肆、工程興建背景與執行期程

本工程為新北市政府第二行政大樓整體規劃之一環，旨在建置符合最新資通安全標準之高規格資訊機房，並同步規劃高速、穩定且具擴充彈性的有線與無線網路基礎架構，結合 UPS 不斷電系統與雙匯流排供電設計，確保關鍵系統之穩定性與安全性。

在此基礎上，導入智慧建築理念打造客服中心與資訊中心，形成集中的資通安全防護與管控核心，提升整體資安防禦能量，並透過優化資訊服務流程與環境，進一步強化市民服務效能與政府形象。

為確保各進駐機關能靈活因應業務需求，將建置雲端虛擬化平台，提供可彈性調配之運算與儲存資源，支援便民服務系統的開發、測試與部署，確保資訊服務具備高效能、穩固可信賴及長期持續營運能力。

表 1 第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程目標期程表

項次	工作項目	預計辦理期程
1	委託規劃、設計諮詢審查及施工監造技術服務發包	114 年 7 月辦理完成

項次	工作項目	預計辦理期程
2	規劃作業及統包招標文件製作	114 年 7 月辦理完成
3	統包工程發包	114 年 8 月至 9 月
4	統包工程設計	114 年 9 月至 11 月
5	設計資料審查	114 年 11 月至 12 月
6	施工階段	115 年 1 月至 8 月
7	整體系統試運轉、完工	115 年 8 月
8	初驗及缺失改善(含系統調校及可靠性測試)後複查	115 年 9 月至 11 月
9	驗收及啟用	115 年 12 月

伍、實施期間

自計畫核定之日起至本工程完工驗收止。

陸、參與機關(構)

- 一、辦理機關：新北市政府研究發展考核委員會(下稱本會)暨所屬資訊中心。
- 二、參與成員：本會督同資訊中心主政，並由本會政風室協助邀請臺灣新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處、台灣透明組織協會及本府政風處等共同參與，並適時邀請專家學者出席會議。

柒、本會及資訊中心執行分工

- 一、召集人：本會主任委員。
- 二、副召集人：資訊中心主任。
- 三、執行秘書：本會政風室。
- 四、工程組：資訊中心系統整合科。

五、資訊組：資訊中心網際服務科。

表 2 第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程廉政平臺分工表

組織	職稱(單位)	工作內容
召集人	本會主任委員	督導廉政平臺推動。
副召集人	資訊中心主任	統籌廉政平臺事務。
執行秘書	本會政風室	負責規劃執行廉政平臺成立宣示活動、召開聯繫會議、工作小組會議及參與成員監督工程等相關事宜。
工程組	資訊中心系統整合科	負責統包工程規劃招標、評選作業、履約管理、督工查驗、驗收啟用等事宜。
資訊組	資訊中心網際服務科	協助建置廉政平臺專區網頁及公開工程相關資訊。

捌、執行策略

一、對外公開宣示，整合跨域資源

邀請新北地方檢察署、法務部調查局新北市調查處、本府政風處、台灣透明組織協會等外部成員，共同研討提供專業有效諮詢服務，並對外宣示成立「新北市第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程採購廉政平臺」，整合檢、調、廉及專家學者之資源，共同協助機關推動廉政平臺，降低工程採購廉政風險。

二、建構網站專區，強化行政透明

為落實全民督工，於機關網頁建置廉政平臺專區，適時揭露本工程規劃內容、施工執行進度及相關會議紀錄等影像、照片或文件相關資訊，供外界檢視查詢，強化資訊公開透明。

三、推展企業誠信，優化採購環境

鼓勵本工程施工、監造、分包、專案管理等廠商積極參與廉政平臺企業誠信宣導，健全公司治理與內控機制，提升業界對企業誠信的重視，優化採購環境，降低廠商違法風險。

四、辦理廉政宣導，強化法治觀念

針對工程採購相關弊端態樣，邀集本會暨資訊中心同仁及工程相關廠商人員，辦理員工廉政宣導教育訓練，邀請專家學者講授，可能涉及廉政風險及應有專業知能，確實依法依約執行、提升守法觀念，減少人為弊端發生。

五、召開聯繫會議，彙集防貪策略

適時召開聯繫會議，由機關首長或授權人率業務執行單位及廠商與廉政平臺團隊檢、調、廉、專家學者等，就工程過程遭遇各項重大問題或廉政風險進行諮商討論，即時採取相應因為作為或防貪措施，順利推展工程建設，降低廉政風險。

六、聯合檢調廉機關，迅速依法調查

工程過程遇有暴力威脅或貪瀆不法情事，立即啟動廉政平臺聯繫機制，協調檢調廉機關依法調查偵辦，迅速排除不當干擾，以確保工程順利執行，有效維護公共利益。

玖、經費來源

所需經費由本府資訊中心相關經費項下支應。

拾、獎勵

廉政平臺執行過程發現同仁負責任事，且表現優良，得獎勵同仁或簽報敘獎，鼓勵同仁依法積極任事。

拾壹、本計畫奉核後實施，並得視實際執行情形適時修正。

附表：「新北市第二行政大樓資訊機房及辦公區域等建置統包工程案」
廉政風險查檢表