
拾參、捷運工程局
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫重點

一、加速興建三環三線路網
（一）持續配合臺北市捷運局辦理捷運環狀線第一階段土建及機電工程施工等相關作業。
（二）持續配合臺北市捷運局辦理捷運萬大線第一期機電系統設計及土建工程施工。
（三）辦理捷運三鶯線用地取得及機電、土建工程設計及施工。
（四）辦理淡海輕軌土建工程施工、機電系統設計製造安裝及測試。
（五）辦理安坑輕軌用地取得及主體工程施工、機電工程設計及施工。
二、持續推動三環三線路網
（一）持續配合臺北市捷運局辦理捷運環狀線第二階段基本設計及先期調查等相關作業。
（二）持續配合臺北市捷運局辦理捷運萬大線第二期財務計畫審議、都市計畫變更作業及基

本設計作業。
（三）持續配合臺北市捷運局辦理捷運汐止民生線環評作業。
三、規劃後續捷運路網
（一）五股泰山輕軌可行性研究。
（二）深坑輕軌可行性研究。
（三）八里輕軌可行性研究。
四、安全、品質、便民之捷運施工環境

配合捷運施工，整合規劃交通動線及設施，以便民、安全為考量，確保施工對周邊交通
之影響減至最低。

五、辦理捷運環狀線 Y15 等站土地開發
透過土地開發效益，以挹注建設經費之自償性經費。

六、推動鐵路捷運化
積極推動臺鐵捷運化工程，協助臺灣鐵路管理局辦理鶯歌鳳鳴設置簡易車站。
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

1 捷運三環三
線 - 環狀線
第一階段

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 路線自新店大坪林站採地下方式沿民

權路過中正路後出土，以高架方式沿
中和景平路、中山路、板南路、板橋
板新路至板橋火車站，再經文化路、
民生路、新莊思源路，至新北產業園
區站，路線全長 15.4 公里，設 14 站。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 93 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 93 年甄選招商總顧問並簽約；NTP 啟

動。
(二) 94 年舉辦招商說明會；招商申請須知

公告。
(三) 95 年完成系統型式評估；都市計畫變

更審議。
(四) 96 年修正財務計畫報核作業；都市計

畫變更審議；細部設計及機電系統發
包前置作業。

(五) 97 年總顧問委託技術服務、工程設
計、施工及用地取得。

(六) 98 年至 101 年機電、土建工程設計、
施工及用地取得。

(七) 102 年至 106 年機電、土建工程設計、
施工。

(八) 107 年辦理竣工、工程結算驗收、機
電系統可靠度、可維修度驗證測試，
系統驗收保固及所有瑕疵清單改善工
作。

一、串聯臺北捷運 8 條路線，
扮演臺北捷運中樞與橫向
聯繫之重要功能。

二、為高鐵、臺鐵及機場捷運
聯外路線，具都會及城際
轉運功能。

三、帶動地方發展。

6,044,742
(中央補助款：

544,900
軌道基金：

5,499,842)

板橋區
中和區
新莊區
新店區

2 捷運三環三
線 - 環狀線
第二階段 

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 北環段：自五股五工路高架轉地下方

式續沿五權路、高速公路南側、蘆洲
集賢路，循重陽橋經士林社子、中正
路、至善路至大直北安路與文湖線劍
南路站。全長約 14.88 公里，規劃設置
12 座車站。

(二) 南環段：自文湖線動物園站起採地下
方式沿新光路穿越山區接秀明路，經
政治大學校內四維道，穿越景美溪後
行經永安街 ( 或木新路 ) 再接木柵路、
穿越景美溪沿遠東工業區旁之防汛道
路，續西行於民權路大坪林站銜接轉
乘新店線。全長約 5.6 公里，規劃設
置 6 座車站。

(三) 南北環路線全長 20.48 公里，本市轄 8.4
公里。車站數共 18 站，本市轄 7 站 ( 皆
為地下 )，並設置一座機廠位於蘆洲
Y22 站北側農業區。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 101 年 1 月
至 114 年 12 月。( 尚未核定 )

三、分年度工作摘要：
(一) 101 年至 106 年辦理可行性研究及綜合

規劃作業、先期調查與基本設計作業。
(二) 107 年至 108 年辦理用地取得、土建設

計及基本設計、工程招標及完成工程
設計作業。

(三) 108 年至 113 年土建及機電系統工程施
工、軌道及機電系統安裝測試。

(四) 114 年完工、驗收、初履勘及通車。

一、串聯臺北捷運 4 條路線，
扮演臺北捷運中樞與橫向
聯繫之重要功能。

二、帶動地方發展。

16,189
( 軌道基金 )

新莊區
五股區
三重區
蘆洲區
新店區
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

3 捷運三環三
線 - 萬大線
第一期

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 由中正紀念堂站向西行南海路、西藏

路、萬大路、富民街，地下穿越新店
溪接永和保生路轉中和中山路、連城
路，於中和土城交界設置機廠，長 9.5
公里 ( 含機廠支線 )，本市轄 5.7 公里，
共設 9 座車站（LG01-LG08、LG08A），
本市轄 5 座車站。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 99 年 2 月
至 109 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 99 年辦理綜合規劃。
(二) 100 年辦理都市計畫變更。
(三) 101 年進行土木細部設計作業。
(四) 102 年進行土木細部設計、土木工程

施作。
(五) 103 年至 106 年進行土木細部設計、土

木工程施作、進行機電系統設計文件
審查與設備採購、製造。

(六) 107 年完成土木細部設計、完成土木
工程施工、完成機電系統設備安裝、
測試；全線動態整合測試、完工通車
營運。

(七) 108 年驗收、營運改善作業、營運後
可靠度測試。

(八) 109 年完成驗收、竣工作業、完成營
運後可靠度測試。

紓解中和、永和運輸走廊交通
壅塞，及提高中和、永和地區
沿線土地使用效益。

2,973,399
( 軌道基金 )

中和區
永和區
土城區

4 捷運三環三
線 - 萬大線
第二期

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 銜接萬大 - 中和 - 樹林線 ( 第二期工程 )

沿金城路於過明德路後，路線爬升為
高架並沿城林橋跨越大漢溪至樹林中
華路、八德街、大安路轉中正路直行
與捷運新莊線迴龍站相接。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 99 年 2 月
至 109 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 99 年 2 月 12 日行政院核定萬大線全線

計畫，興建採分期開發。
(二) 100 年辦理車站及沿線周邊土地開發

暨財務計畫招標前置作業。
(三) 101 年至 102 年辦理場站及沿線周邊土

地開發暨財務計畫報告書。
(四) 103 年至 104 年辦理財務計畫報告書、

確認兩府計畫推動工作事項分工。
(五) 105 年確認路線主管機關工作項目、

都市計畫變更及基本設計招標作業、
提報財務修正計畫至中央審議。

(六) 106 年基本設計、土建細部設計、土
建主體工程招標及動工、財務計畫中
央審議核定。

(七) 107 至 108 年辦理用地取得、土建細部
設計、土建主體工程施工。

(八) 109 年土建工程完工、機電系統安裝、
穩定性測試及通車。

為服務土城、樹林通勤旅次，
並與新莊線串聯成第二環，發
揮轉乘服務功能，提升整體運
輸服務績效。

8,000
( 軌道基金 )

土城區
樹林區
新莊區
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

5 捷運三環三
線 - 三鶯線

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 自捷運土城線延伸之頂埔站，經土城

區中央路 4 段、三峽區介壽路 3 段、
橫溪環河路，跨三峽河後，沿臺北大
學特定區聯外道路轉三樹路、國慶路、
復興路，再跨越國道 3 號及大漢溪至
鶯歌區三鶯新生地聯外道路，沿鶯歌
溪側、中山路、鶯桃路至福德一路止，
全長 14.29 公里，共設 12 座車站 ( 皆
為高架 )，後續並保留銜接桃園捷運綠
線之彈性。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 99 年 12 月
至 114 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 99 年 12 月至 100 年招標前置作業、招

標公告、決標。
(二) 101 年完成可行性研究。
(三) 102 年辦理綜合規劃作業。
(四) 103 年完成綜合規劃作業、辦理基設

及 CS01 標施工便道工程動工、變更都
計、辦理用地取得前置作業。

(五) 104 年行政院核定綜合規劃、基本設
計完成及 CS01 標施工便道工程完工、
變更都計作業。

(六) 105 年辦理用地取得、主體工程施工。
(七) 106 年機電、土建工程用地取得作業、

設計及施工。
(八) 107 年機電工程設計及施工、土建工

程細部設計及施工。
(九) 108 年至 111 年機電及統包工程施工。
(十) 112 年系統穩定性測試及初履勘作業。
(十一) 113 年至 114 年營運可靠度測試、驗

收及保固作業。

一、可有效紓解三鶯地區交通
壅塞。

二、帶動地方發展及發揮整體
性運輸功能。

三、結合桃園都會區捷運路網
規劃，可擴大臺北都會區
捷運系統服務範疇，提高
臺北與桃園地區間往來之
便捷性。

4,853,456
(中央補助款：

496,100
軌道基金：

4,357,356)

土城區
鶯歌區
三峽區 

6 捷運三環三
線 - 淡海輕
軌

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 路線規劃分為綠山線由捷運紅樹林站

沿中正東路、淡金公路往北，至濱海
路往西，於沙崙路轉往北至新市六路
路口，路線長約 7.34 公里，共設置 7
個高架車站、4 個平面車站。藍海線
起於中山路與中正路之分隔島，中山
路與中正路各布設平面單軌，至新生
街與中山路交會後併為雙軌，並沿臺
2 乙線往西至沙崙海水浴場淡海路右
轉，經 11 號計畫道路跨公司田溪後再
右轉，沿濱海路至沙崙路口後，往北
與綠山線共軌，路線長約 7.86 公里，
其中與綠山線共軌部分約為 1.21 公
里，共設置 9 個平面車站（不含與綠
山線共線之 3 個車站）。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 101 年 1 月
至 114 年 12 月。其中第一階段路線 ( 綠
山線及 B6-B8-G6) 預定 107 年年底完工；
第二階段路線 (B1-B6) 預定於 113 年完
工。

三、分年度工作摘要：
(一) 101 年辦理前置規劃作業。
(二) 102 年辦理基本設計及先期工程規劃。

提供淡水、淡海地區直接服務
路線，改善聯外交通，並帶動
淡海新市鎮的發展。

3,395,874
(中央補助款：

464,058
營建署負擔款：

2,171,083
軌道基金：

760,733)

淡水區
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

(三) 103 年辦理基本設計及先期工程規劃、
主體工程招標。

(四) 104 年辦理土建與機電系統細部設計、
先期工程施作，以及第一期建設路網
都市計畫變更及用地取得。

(五) 105 年辦理第一期建設路網主體工程
土建與機電工程施工及用地取得。

(六) 106 年完成土木工程施工及機電工程
設計製造安裝及測試。

(七) 107 年第一期路網工程完工及系統穩
定度測試。

(八) 108 年第一期路網完成驗收、竣工作
業、可靠度、可用度、可維修度測試
及驗證、辦理第二期建設路網基設細
設及先期工程動工 。

(九) 109 年至 110 年辦理第二期建設路網主
體工程土建與機電工程施工。

(十) 111 年辦理第二期建設路網土木工程
施工及機電工程製造安裝及測試。

(十一) 112 年第二期路網工程完工。
(十二) 113 年至 114 年第二期路網完成驗

收、竣工作業、系統穩定度測試、
可靠度、可用度、可維修度測試及
驗證。

7 捷運三環三
線 - 安坑輕
軌

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 自計畫中之二叭子植物園起，以平面

方式沿安坑一號道路至安忠路口改高
架續接安和路，沿安和路跨越北二高
上方，並沿新北環快及 IV-26 計畫道路
折轉跨越新店溪兩側環快高架道路與
新店溪至十四張地區與環狀線銜接，
全長共 7.67 公里，共 9 站 ( 平面及高
架混合輕軌 )。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 99 年 12 月
至 112 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 99 年簽辦經費辦理本計畫修正規劃報

告書。
(二) 100 年辦理本計畫修正規劃報告書招

標作業。
(三) 101 年辦理可行性研究作業。
(四) 102 年完成可行性研究與辦理綜合規

劃作業。
(五) 103 年完成綜合規劃作業、辦理基設

及路基改善示範工程動工、變更都計、
辦理用地取得前置作業。

(六) 104 年行政院核定綜合規劃、基本設
計完成及路基改善示範工程完工、變
更都計作業。

(七) 105 年辦理用地取得、主體工程施工。
(八) 106 年至 110 年辦理用地取得、主體工

程施工、機電工程設計及施工。
(九) 110 年完工。
(十) 111 年至 112 年系統穩定性測試、營運

通車、驗收、保固作業。

一、解決安坑地區交通擁塞問
題。

二、促進安坑地區之社會經濟
發展。

1,762,485
(中央補助款：

28,600
軌道基金：

1,733,885)

新店區
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新北市政府捷運工程局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

8 捷運三環三
線 - 汐止民
生線

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 路線以地下型式起自大稻埕沿民生西

路 ( 捷運淡水線雙連站 )，經民生東西
路穿越基隆河至內湖、東湖地區，並
與捷運南北線交會，沿成功路轉民權
東路後，路線由地下轉為高架型式，
跨越中山高經內湖蘆洲里，至社后設
機廠及車站，往東至中興路東側之計
畫道路至大同路向東，沿大同路穿過
北二高與台鐵樟樹灣站及汐科園區站
銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路
至汐止區公所設置終點站，主線總長
17.39 公里，本市轄 5.3 公里，東湖支
線長 2.23 公里，本市轄 1.86 公里，主
線 15 站，本市轄 5 站，另東湖支線 3
站。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 100 年至
112 年 12 月。( 尚未核定 ) 按照綜合規
劃期程預定可於民國 Y+9 年完工通車
營運。 

三、分年度工作摘要：
(一) 100 年 12 月 19 日完成可行性研究。
(二) 101 年至 106 年完成綜合規劃。
(三) 105 年大同路與新台五路段中央路廊

植栽移植與管線調查工程完工。
(四) 106 年至 108 年綜合規劃報告獲行政院

核定，完成第二期路線段環評審議核
定及辦理都計變更審議程序。

(五) 107 年至 111 年辦理基本設計、都市計
畫變更、用地取得、土建細設、土建
主體工程招標和施工及相關研究、機
電工程設計及施工。

(六) 綜合規劃核定後 9 年完工。

一、建構臺北市北區與汐止間
走廊之捷運路線，擴大捷
運服務範圍。

二、提升沿線土地利用價值，
並紓解汐止地區的道路壅
塞問題。

三、串聯捷運淡水線、文湖線
及南北線，提供更便捷之
捷運路網。

10,000
( 軌道基金 )

汐止區

9 捷運三環三
線 - 五泰輕
軌

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 起於三重地區集賢路北側綠帶用地 ( 與

南北環線 Y22 站轉乘 )，沿蘆洲地區
I-5 號計畫道路銜接 II-14、I-9 號計畫道
路至中正路 ( 與蘆洲線蘆洲站轉乘 )，
再轉至蘆洲線蘆洲站北側公園用地跨
三民路後沿三民路西行，並跨越成蘆
大橋西南側匝道及二重疏洪道右岸堤
防，續沿成蘆大橋西側及左岸堤防道
路上高架布設，並於新城五路 / 新五
路三段（原路名：成功路）路口穿越
八里新店線高架橋進入洲子洋新五路
三段（原路名：成功路），至新五路
三段（原路名：成功路）與新五路二
段（原路名：新五路）交叉口後轉至
新五路二段（原路名：新五路）西側，
南行跨越國道 1 號後沿泰山地區北側
農業用地西側行進至塭仔圳公園用
地，再轉接貴子坑大排南側 30 公尺都
市計畫道路，於公五 / 公兼體用地左
轉跨越貴子坑大排至泰山地區之新北
大道五段（原路名：中山路二段）西
側設置終點站，與機場捷運線 A5a 站
轉乘。（本計畫尚未核定，相關資料
謹供參考）。路線全長 11.56 公里，共
設 11 站及 1 座機廠之高架與平面型式
輕軌。

考量五股地區未來發展，以及
因應周邊發展所帶來的影響，
該地區將朝向多元化發展，除
工商業之外，亦可能配合發展
觀光遊憩，與緊鄰的泰山和蘆
洲相輔相成，將吸引眾多人潮
前往工作、洽公或遊憩。

0 三重區
蘆洲區
泰山區
五股區
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項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 101 年 12 月
至 115 年 12 月 ( 假設綜合規劃 108 年
核定 )。( 尚未核定 )

三、分年度工作摘要：
(一) 101 年至 108 年辦理可行性研究及綜合

規劃作業、先期調查與基本設計作業。
(二) 109 年辦理工程設計招標作業、決標。
(三) 110 年完成工程設計作業。
(四) 111 年至 114 年工程施工。
(五) 115 年完工、完成驗收。
(六) 115 年通車。

10 捷運三環三
線 - 深坑輕
軌

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 路線為台北市木柵動物園至石碇服務

區之捷運輕軌路線，路線經過國道 3
號木柵交流道後，既沿文山路中央續
往東行至終點石碇服務區。本路線於
深坑老街路段，為避免因高架路線經
過而破壞深坑老街環境優美景觀，且
該路段文山路與景美溪間，建物分佈
已相當多，為減少用地徵收及房屋拆
遷，因此本路段路線仍沿文山路佈設，
路線全長約 8.03 公里，共設置 7 座車
站與 1 座機廠。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 101 年 12 月
至 115 年 12 月 ( 假設綜合規劃 108 年
核定 )。( 尚未核定 )

三、分年度工作摘要：
(一) 101 年至 108 年辦理可行性研究及綜合

規劃作業、先期調查與基本設計作業。
(二) 109 年辦理工程設計招標作業、決標。
(三) 110 年完成工程設計作業。
(四) 111 年至 114 年工程施工。
(五) 115 年完工、完成驗收。
(六) 115 年通車。

深坑地區有信義區之後花園美
稱，距離信義區車程僅需 10 分
鐘，加上遊憩資源豐富，可紓
解假日老街所帶來之壅塞。

0 深坑區
石碇區

11 淡海輕軌延
伸八里線 
( 規劃作業 )

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 本計畫路線起於淡海輕軌系統藍海線

B06 站旁之 BL0 站，經中正路二段 51
巷轉沿中正路二段南行，至沙崙路口
轉向西行，採與淡江大橋共構方式跨
越淡水河後，逐漸由高架轉換平面型
式，銜接八里汙水處理廠與文化公園
間平面道路，進入八里區採平面型式
轉沿博物館路 30 公尺計畫道路側布
設，行至於商港路東側都市計畫區綠
帶設置終點站。

(二) 全長約 5.1 公里 ( 平面段 3.1 公里，高
架段 2 公里 )，共設 4 座平面車站。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 103 年 7 月
起至 107 年 12 月。( 尚未核定 )

三、分年度工作摘要：
(一) 103 年至 106 年可行性研究、環境影響

評估。
(二) 106 年至 107 年環境影響評估、綜合規

劃報告。

全長約 5.1 公里，共設 4 座車
站，皆位在本市轄內。

650
( 軌道基金 )

淡水區
八里區




