
陸、水 利 局
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫重點

一、強化河濱高灘地管理營運，打造安全優質樂活空間
（一）新北市深化河濱公園計畫。
（二）河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程。
（三）新北市河濱公園自行車道串接計畫。
二、推動河川區排整治及水岸景觀改善
（一）河川區排規劃【含新北市（大鵬、浮洲、成泰、成州）抽水站新建工程規劃暨基本設

計）】。
（二）瓦磘溝整治計畫用地競價收購及簡易綠美化。
（三）新北市河川、區域排水周邊環境營造及整治、改善工程。
三、提升雨水下水道及抽水站功能
（一）定期檢查、清淤全市雨水下水道。
（二）大窠坑溪滯洪池新建工程（含抽水站新建）。
（三）市轄排水建設改善工程（含湳仔溝環境改善及瓦磘溝取土地簡易綠美化等工程）。
（四）新北市塭仔圳低地排水設施新建工程（塔寮坑南側及貴子坑溪南側低地排水設施）。
（五）市管河川、區域排水河道整治改善及疏濬。
（六）抽水機組更新計畫。
四、持續提高污水處理率
（一）淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫。
（二）興建本市污水下水道系統工程。
（三）新北市三鶯水資源回收中心興建工程。
（四）新北市瑞芳水資源回收中心興建工程。
（五）污水下水道及處理設施後續維護改善工程。
（六）林口新市鎮第三期（三、四期）市地重劃林口區污水下水道系統管線修繕改建及興建

工程。
（七）新北市八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程。
（八）新北市郊外地區污水下水道系統規劃。
（九）新北市新莊區塔寮坑溪截流量提升計畫。
五、其他
（一）新北市跨堤設施新建及整建計畫。
（二）無自來水及供水不佳地區飲用水品質改善。
（三）新北市新店區粗坑里花園新城社區接飲自來水上山案。
（四）推動透水保水城市。
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

1 新北市深化
河濱公園計
畫

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 辦理 1380 公頃高灘地河濱公園空間營

造，增加民眾休憩空間或景觀美化亮
點，預計於 105 年至 107 年期間，分
年編預算推動高灘地河濱公園休閒遊
憩設施提升工作，期能有效優化高灘
地河濱公園休閒遊憩功能及深化設施
服務品質、效能及水準，增加大台北
地區民眾休憩空間、優質河岸景觀及
提升生活品質。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年：八里環教中心至挖子尾景觀

再造工程。
(二) 106 年：大漢溪樹林河濱公園增設露

營區、新店溪右岸安坑交流道橋下周
邊景觀改善工程。

(三) 107 年：淡水金色水岸新生地改善及
光雕工程。

「河濱公園 / 親水公園」提升
河濱公園休憩空間及整體景
觀美化，尤其對於河濱公園設
施，打造親子動樂園，另規劃
設置露營區提升及深化河濱公
園功能。

20,000 樹林區
新店區

2 106 年河川
高灘地河濱
公園設施更
新及改善工
程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 隨著經濟發展及都市化的發展，使大

台北地區人口密度增加，本處鑑於都
會居民對綠地需求日益增加，故配合
所轄管高灘地 ( 總面積 1,380 公頃 ) 辦
理綠美化及相關休憩空間與設施興
建，以增加民眾休閒遊憩場所，提昇
民眾生活品質。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 107 年 3 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 106 年：下列工程竣工。

1. 休憩節點營造 - 成泰路四段 22 巷
( 釣魚平台後方 ) 臨時道路旁之平台
空地規劃、中和區秀朗橋至華中橋
自行車道整體改善工程 ( 包含節點
營造 3 處 )、大漢溪左岸台 65 線周
邊景觀改善工程、二重疏洪道 6 號
越堤道旁木球場及自行車道改善工
程。

2. 停車場新建工程：成功街水門堤防
外規劃停車場。

3. 高灘地運動設施更新及改善工程：
蘆洲微風運河籃球場及排球場間增
設戶外體健設施及周邊景觀改善工
程、球場設施及休息室更新改善工
程。

4. 園區設施達使用期限更新：八里兒
童遊戲場更新工程、樹林原住民主
題部落公園兒童遊戲場更新工程

5. 高灘地監視系統建置：預計增設 70
組監視系統。

6. 景觀廁所設置：預計於園區內提供
40 座景觀廁所民眾方便如廁。

7. 救難碼頭設置工程：新莊區大漢橋
下、樹林端浮洲橋下。

(二) 107 年：106 年竣工工程於 3 月底前完
成驗收。

一、「河濱公園 / 親水公園」
升格：改善既有自行車道、
跨越景觀橋梁設置及主題
園區景觀塑造等，創造民
眾遊憩空間，讓水岸資源
成為最大的休憩公園。

二、促進觀光：改善當地環
境並重塑整體景觀、建置
融入當地文藝術風情之景
觀園區，並規劃水岸生態
觀光漫遊特區，以帶動觀
光。

三、環境衛生：將現地環境
衛生不佳區域進行整體改
造，以改善現地環境。

四、園區監視救援：遠端監視
系統設置可作為防（救）
護及監控之用。

230,000 三重區
蘆洲區
五股區
板橋區
永和區
中和區
新店區
土城區
八里區
淡水區
樹林區
新莊區
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

3 新北市河濱
公園自行車
道串接計畫

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 查目前本市所完成自行車道長度約 180

公里，並分為 5 大騎乘路線，包括：
淡水、八里、二重環狀、新店溪、大
漢溪、基隆河等區域。本計畫內容為
將目前尚未完成串接區域，辦理自行
車道新建工程及周邊景觀新建工程，
計畫範圍包括：三峽河、大漢溪右岸
河濱公園、延伸至景美溪及八里至臺
北港段自行車道新建工程，以提供民
眾優質且連續性的自行車道系統。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年：大漢溪右岸 ( 三鶯大橋 ) 至三

峽河左岸 ( 三峽老街 ) 自行車道新建工
程 - 第二階段 ( 三鶯大橋至三鶯二橋 )、
大臺北自行車道路網汐止至基隆市段
串聯計畫。

(二) 106 年：景美溪左岸大鵬華城堤外便
道至鳴遠橋自行車道約 1.5 公里、大
漢溪右岸 ( 三鶯大橋 ) 至三峽河左岸
( 三峽老街 ) 自行車道新建工程 - 第三
階段 ( 三角湧大橋至國道高速公路橋 )
約 2.4 公里。

(三) 107 年：三峽河左岸國道三號高速公
路橋往下游至大漢溪右岸柑園二橋自
行車道建置、汐止基隆河自行車道斷
點處串聯工程。

一、延伸本市自行車道，完
成三峽河岸河濱公園、新
店區、八里區自行車道串
接。

二、促進觀光：提供民眾優
質且連續性的自行車道系
統，以帶動觀光。

30,000 樹林區
三峽區
新店區

4 河川區排規
劃

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 辦理市管河川林口溪治理規劃檢討、

市管區排五股坑溪治理規劃檢討、大
鵬抽水站新建工程規劃暨基本設計、
浮洲抽水站新建工程規劃暨基本設
計、成州抽水站新建工程規劃、透水
保水示範區規劃設計等。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 104 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 104 年：辦理河川及區域排水先期測

量及資料蒐集工作。
(二) 105 年：辦理碧潭堰重建可行性評估、

林子溪、石壁寮溝治理規劃檢討及大
鵬、浮洲、成泰抽水站規劃暨基本設
計。

(三) 106 年：辦理林口溪、五股坑溪治理
規劃檢討及大鵬、浮洲抽水站規劃暨
基本設計。

(四) 107 年：辦理其它市管河川及區域排
水治理規劃檢討。

因受氣候影響，豪大雨及颱風
情況日趨嚴重，故辦理河川治
理規劃工作，以檢討整體河
川、排水系統功能，減少積淹
水災害，發揮防洪效果，並辦
理相關營造規劃，塑造水域空
間及提供市民良好優質的親水
環境。

9,079 全市

5 瓦磘溝整治
計畫用地競
價收購

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 為完成中、永和區瓦磘溝瓶頸段護岸

整修，保護民眾生命財產之安全，並
藉都市計畫之綠帶，開闢民眾休憩空
間，提高居住品質，主要以競價收購
方式辦理用地取得，由瓦磘溝沿岸綠
地用地地主參與競標，出價最低者先
價購，逐年取得整治工程用地。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 106 年 12 月。

逐年取得瓦磘溝綠地用地，開
闢公園綠地及整修既有護岸，
提升沿岸居民生活品質，確保
生命財產安全。

 100,000 中和區

永和區
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

6 新北市河
川、區域排
水周邊環
境營造及整
治、改善工
程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 辦理河川環境營造部分，於大漢溪、

新店溪水系之河川周邊辦理環境營造
工程，如鹿角溪味王街下游步道、林
口水仙溪東林橋下步道及三峽大豹溪
水域空間等工程。

(二) 辦理溪洲部落、鶯桃路 668 巷口、樹
林區民和街等排水改善工程。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 106 年 12 月。

一、本案係營造兼具水源、生
態保育、環境教育、親水
等多功能之水域環境與休
憩空間之營造及改善。

二、本工程將塑造具生態、休
閒、教育、景觀之綠畔水
岸休憩區，並結合週邊環
境資源，提供遊逛自然田
園般的休憩體驗。

三、解決本市水患問題，保護
民眾免受水患威脅，另可
改善河川周邊環境及避免
河岸掏空等維安因素。

四、其建設成果是無償性開放
民眾使用，或是僅收取低
廉的清潔費，除可創造旅
遊體驗、提升旅遊環境，
亦可帶動產業發展和創造
國家財富。

45,000 全市

7 定期檢查、
清淤全市雨
水下水道

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 辦理新北市雨水下水道暨道路側溝各

區公所維護管理評鑑工作，監督各區
公所辦理雨水下水道定期檢查工作。

(二) 因應颱風或暴雨來襲前後，應採取緊
急應變所需之雨水下水道縱走調查，
以釐清雨水下水道幹線內是否有泥沙
淤積或垃圾阻塞而影響水流，以避免
積淹水發生；或於災害發生後了解積
淹水原因，辦理緊急處理，達到迅速
確認致災原因之目的。

(三) 有鑑於水情資料繁雜，為有效運用各
項資料，以利後續工程規劃設計整合
及進行，將整合本市相關水情系統資
料，建置雨水下水道資料、污水下水
道管線、污水下水道人孔、水質監測
站、抽水站、雨量站及水位站等資料
於 GIS 系統中展現，達到快速取得水
情資料之目的。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 106 年 12 月。

一、可維持本市雨水下水道暢
通，減少水患情形發生，
確保汛期前各區公所已完
成排水系統清疏工作，避
免因雨水下水道淤積造成
市民生命財產損失。

二、藉由雨水下水道縱走調
查，於汛期前即早了解雨
水下水道淤積情形，進行
預防性清淤工作，提高下
水道排水效率，減少本市
易積淹水區域，保障市民
生命財產安全。

三、整合水利相關資訊及協助
支援決策作業，以進入 e
化之領域，建立更完整的
水利資訊環境，並能加速
工作效能，進而提昇提供
市民水情資訊之效率。

 120,000 全市

8 大窠坑溪舊
河道滯洪池
新建工程
( 含抽水站
擴建 )

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 於中港抽水站基地內增設共 60cms 抽

水機組，並納入中港抽水站基地西側
之大窠坑溪舊河道用地規劃為滯洪
池，以利後續改善此地區之排水問題。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 103 年 2 月
至 107 年 4 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 103 年：細部設計 、辦理招標業務、

工程施工。
(二) 104 年：工程施工，前池及站房結構。
(三) 105 年：工程施工，前池及站房結構

完成。
(四) 106 年：抽水設備安裝及滯洪池工程

完成。
(五) 107 年：辦理竣工及驗收事宜。

一、擴建工程完成後，將可
增加新莊、泰山及五股地
區防洪能力，提升居住品
質。

二、中港抽水站西側廢河道將
再利用建置為滯洪池，除
可加強整體防洪能力外，
滯洪池工程亦可改善該區
環境及景觀不佳之問題。

 185,714 泰山區
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

9 市轄排水建
設改善工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 本市轄排水建設改善與各項流域綜合

治理計畫：目前針對本市新店區、中
和區、永和區、板橋區及土城區等易
積水區辦理相關改善工程，並配合土
城重劃區開發一併改善當地排水情形
( 土城區大安圳溝渠明德路 1 段至清水
路 66 巷整治改善工程 )，目前計有新
店區安和路二段易淹水區排水改善工
程、永和區永利路及永貞路排水瓶頸
改善工程、新北市中和區華新街及忠
孝街排水改善工程、湳仔溝環境改善、
瓦磘溝取得土地簡易綠美化工程及三
重高中雨水滯洪系統工程、板橋國中
雨水滯洪系統等工程。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 106 年 12 月。

避免積淹水持續發生，防止水
患，保障人民生命財產安全。

 90,000 全市

10 新北市塭仔
圳塔寮坑溪
南側低地排
水設施新建
工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 配合塭仔圳重劃區開發，負擔塔寮坑

溪南側，並考量潭底溝分流等量體規
劃設計抽水站及抽水站施作。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 104 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要 ( 暫估 )：
(一) 104 年：辦理塔寮坑溪低地排水設施

工作執行計畫、可行性評估。 
(二) 105 年：辦理塔寮坑溪低地排水設施

規劃報告及基本設計。 
(三) 106 年：辦理塔寮坑溪低地排水設施

細部設計及工程發包。
(四) 107 年：辦理塔寮坑溪抽水站工程施

作。

完成抽水站之新建及分流水路
規劃，期可達到維護塭仔圳塔
寮坑溪南側 231 公頃集水分區
居民之生命財產安全。

109,000 新莊區

11 市管河川、
區域排水河
道整治改善
及疏濬

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 市轄河川、區域排水河道整治及疏濬

工程暨設計監造：
1. 新北市境內 19 條市管河川，71 條

市管區域排水，及大型其他排水維
持河道暢通及環境整理、清疏工
程、技術服務、委託公所等事項。

2. 溪美大排、中港大排 ( 含願景館及
控制中心 )、湳仔溝、鴨母港溝、
瓦磘溝、自強國中 ( 小 ) 等設施工
程修繕。

3. 市轄河川排水、中央管河川堤防及
各項設施修繕。

(二) 林口區滯洪池維護整理等工作。
二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月

至 106 年 12 月。

一、解決本市市轄河川、區
域排水、大型其他排水及
市轄排水不良渠道之河道
整理與清疏工作（含相關
設施必要之補強及修補工
作），以本市市轄河川、
區域排水、大型其他排水
及市轄排水不良渠道及淤
積河段為主體，辦理河道
整理及清疏工作，並改善
其周邊環境。

二、本計畫之目標係維持水
利建造物應有的品質，避
免損壞情形擴大，事先預
防，於有毀損之虞前修復
完畢，以發揮防汛功能，
防止水患，避免災情發
生，保障人民生命財產安
全。

 150,000 全市
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項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

12 土城抽水站
機組更新工
程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 本市轄 81 座抽水站中建站達 15 年以

上，已超過總數量三分之一，除站體
已老舊、部分抽水機組使用更逾 20
年，故針對本市效能不佳之機組進行
更新，期改善後可提高本市防洪能
量。106 年度針對土城抽水站更新 3 組
5.5CMS 抽水機組，每組均含柴油引擎、
離合器、萬向接頭、角齒輪減速機、
豎軸式抽水機及相關設施；汰換之設
備以作為本站未更新抽水機組維修備
品為原則。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 9 月
至 107 年 4 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年：工程發包及開工。
(二) 106 年：更新豎軸式主抽水機組計 3 組

並移設既有豎軸式主抽水機組 1 組。
(三) 107 年：竣工及驗收事宜。

提升土城抽水站抽水機組效
率，以避免土城地區洪災水患
發生，保護民眾之生命與財
產。

 50,000 土城區

13 淡水地區污
水下水道系
統工程委外
建設營運計
畫 (104-109
年 )

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 依促參法辦理，特許年期 35 年，興建

56,000CMD 污水處理廠一座、52.666 公
里公共管網及用戶接管 56,763 戶，94
年至 129 年共計 35 年，全期污水處理
費總經費 15,558,691 仟元。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 104 年 1 月
至 109 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 104 年：污水處理廠第一期 ( 營運 )、

第二期擴建、用戶接管施工。
(二) 105 年：污水處理廠第一期 ( 營運 )、

二期擴建完成營運、公共管網及用戶
接管施工。

(三) 106 年：污水處理廠第一、二期 ( 營運 )
及用戶接管施工。

(四) 107 年：污水處理廠第一、二期 ( 營運 )
及用戶接管施工完成。

(五) 108 年：污水處理廠 ( 營運 )。
(六) 109 年：污水處理廠 ( 營運 )，三期擴

建完成並營運。

可改善淡水地區環境衛生、提
昇居住品質及健全都市發展
外，更加速提昇我國污水下水
道用戶接管普及率，提昇國家
競爭力，並帶動污水下水道相
關產業蓬勃發展，以提振我國
之經濟。

540,000 淡水區

14 興建本市污
水下水道
系統工程
(104-109 年 )

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 提高本市污水下水道用戶接管普及

率，改善環境衛生及河川水質，配合
污水下水道第五期建設計畫，進行污
水下水道工程建設。

(二) 本市 97 年 12 月底污水接管戶數為 19
萬 3,658 戶，接管率 20.21%，截至 105
年 12 月底已達 76 萬 3,825 戶，接管率
50.10%( 依內政部營建署舊制接管率為
76.78%)；本市 106 年目標新增用戶接
管 8 萬戶。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 104 年 1 月
至 109 年 12 月   

三、分年度工作摘要：
(一) 污水工程屬分年分標工程，預定於

106 年至 109 年期間，辦理蘆洲、八里、
三重、板橋、永和、中和、土城、新店、
新莊、汐止、五股、樹林、瑞芳、三峽、
鶯歌、林口、泰山及臺北水源特定區
污水下水道工程污水下水道工程建設
等。

一、逐年提高污水接管普及
率，改善環境衛生與提升
生活品質。

二、改善河川水質，塑造親水
性都市。

三、污水回收處理再利用，提
高水資源效益。

2,460,000 全市
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項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

(二) 預定 106 年度辦理蘆洲、八里、三重、
板橋、永和、中和、土城、新店、新莊、
汐止、五股、樹林、瑞芳、三峽、鶯歌、
林口、泰山及臺北水源特定區污水下
水道工程污水下水道工程建設。

15 新北市三鶯
水資源回收
中心興建工
程

□ 本府施政重
點
■ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 三鶯水資源回收中心設計為一採高級

處理生活污水之污水處理廠，預計 106
年底前完成結合 28,000CMD 污水處理
設施及 13.1 公頃景觀綠地公園之水資
源回收中心，為全國第一座結合污水
處理設施地下化與設置多元綠地景觀
之公園化水資源回收中心。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 103 年 1 月
至 106 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 103 年：發包完成。
(二) 104 年：辦理大地及結構工程。 
(三) 105 年：完成大地及結構工程，並辦

理設備安裝作業。
(四) 106 年：完成全部工程（含設備定位、

施工、測試、營運許可取得、單體及
系統試車等）及驗收完成並開始運轉。

一、污水處理設施地下化，提
供最大景觀綠地供民眾休
憩。

二、設置多元運動休憩設施。
三、串聯市府周邊建設，打造

最大設施服務效能。
四、打造具地方文化特色之新

型態水資源回收中心。

140,000 三峽區
鶯歌區

16 新北市瑞芳
水資源回收
中心興建工
程計畫

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 分期興建水資源回收中心一座 ( 全期

目標日處理量 10,000 噸，分 2 期 )
(二) 地上以開放空間公園化處理，面積約

2 公頃。
二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月

至 110 年 12 月。
三、分年度工作摘要：
(一) 106 年：辦理設計。
(二) 107 年：完成工程招標，107 年底前完

成池槽結構工程、管理中心主結構體、
機電主結構體工程。

(三) 108 至 109 年：完成機械設備、景觀工
程。

(四) 110 年：完成功能試車及驗收。

一、分期完成 10,000CMD 水資
中心一座，減少瑞芳地區
污染物排入基隆河，改善
河川水體水質。

二、採公園化設計，增設體健
設施、環境教育解說牌，
並提供 1.75 公頃公園綠地
供市民活動使用。

三、全期完工後，每日可提供
3,000CMD 回收水供市民澆
花、街道沖洗及非飲用使
用。

10,000 瑞芳區

17 污水下水道
及處理設施
維護工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 辦理本市境內各污水下水道系統及污

水處理設施維修、改善等各項工程及
八里污水處理廠海洋放流管改善工程
( 預期日處理量：120 萬噸 / 日 )、林口
水資源回收中心修繕更新工程 ( 預期
日處理量：1.5 噸 / 日 )。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 106 年 12 月。 

一、確保本市轄區內污水設施
及系統有效發揮功能及操
作。

二、改善老舊管線污水輸送通
水功能，並確保用戶端排
水及提升接管率。

三、延長管線及相關設施壽
命。

四、確保位於道路上之人孔平
整，維持人車安全。

98,073 全市

18 林口新市
鎮第三期
( 三、四期 )
市地重劃林
口區污水下
水道系統管
線修繕改建
及興建工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 林口地區污水下水道系統管線修繕、

改建及興建工程工作所需，辦理本計
畫，藉以設計既有污水管線修繕方案，
提升污水管線維護修繕工程品質。

二、計畫期程：自 102 年 1 月至 106 年 12 月。
三、分年度工作摘要：
(一) 102 年：林口 P07 集污區污水修繕工程

完成林口全區污水修繕，有利
辦理後續接管工程，提昇林口
地區污水接管普及率。

30,000 林口區
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項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

 施工。
(二) 103 年： 林 口 P07 及 P01、P03、P04、

P06 集污區污水修繕工程施工。
(三) 104 年：P01、P03、P04、P06 集污區污

水修繕工程施工。
(四) 105 年：辦理新北市林口區污水管線

修繕工程 ( 其他零星修繕 )。
(五) 106 年：辦理新北市林口區污水管線

修繕工程 ( 其他零星修繕 )。

19 新北市八里
坌重劃區污
水下水道系
統支管、用
戶接管工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 八里坌重劃區於 81 年重劃建設時完成

污水管埋設，近年經檢視成果發現該
既設之污水管線大部分損毀無通水功
能。且八里坌重劃區後續已陸續興建
住宅致原佈設管網已不足收納區內全
區污水，亟需增加污水下水道建設以
確保污水下水道之暢通，並收納生活
污水至八里污水處理廠處理，以提升
居住環境衛生、改善淡水河河川水質
並提升本市污水下水道普及率。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 104 年 4 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 104 年：
 第一期第一標：決標、施工。
 第一期第二標：決標、施工。
 第二期第一標：細部設計。
(二) 105 年：
 第一期第一標：施工。
 第一期第二標：施工。
 第二期第一標：發包。
 第三期第一標：細部設計。
(三) 106 年：
 第一期第一標：驗收結算。
 第一期第二標：驗收結算。       
 第二期第一標：施工。
 第三期第一標：發包、施工。
(四) 107 年：
 第二期第一標：驗收結算。
 第三期第一標：施工、驗收結算。

一、完成 1,000 戶用戶接管。
二、改善當地環境衛生。
三、提升當地 ( 八里左岸 ) 觀

光生活品質。

180,000 八里區

20 新北市郊外
地區污水下
水道系統規
劃 ( 石門、
三芝、萬
里、深坑、
石碇、平
溪、貢寮、
雙溪、金
山 )

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目 ( 說
明：新興計
畫 )

一、計畫內容：
 本市截至 105 年 12 月底污水下水道用

戶接管率已達 50.10%( 舊制 76.78%)，
現階段執行污水下水道用戶接管區域
多集中於人口較稠密之都市區域，故
為完善本市污水下水道系統，提升市
民居住環境衛生、改善當地河川水質
並提升本市污水下水道普及率，尚需
先行執行郊外地區污水下水道系統規
劃，以利後續推動實施計畫及污水下
水道系統建置。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 103 年 9 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 103 至 105 年：郊外地區 9 行政區污水

下水道系統規劃中。
(二) 106 年：完成郊外地區污水下水道系

統規劃。
(三) 107 年：辦理郊外地區污水下水道系

統實施計畫擬定。

完成郊外地區 ( 石門、三芝、
萬里、深坑、石碇、平溪、貢
寮、雙溪、金山 ) 之污水下水
道系統規劃及實施計畫擬定，
以利向中央爭取相關建設經
費。

4,500 石門區
三芝區
萬里區
深坑區
石碇區
平溪區
貢寮區
雙溪區
金山區
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項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

21 新北市新莊
區塔寮坑溪
截流量提升
計畫

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 塔寮坑溪為大漢溪支流，屬中央管區

域排水，為改善其污染現況，本市在
塔寮坑溪分洪箱涵旁設置塔寮坑截流
站，將污水收集至特二道路下特二
幹線，再輸送至八里污水處理廠處
理。塔寮坑截流站設計晴天污水量為
108,000CMD，103 年日平均操作水量為
24,702CMD，其污水截流量偏低，為有
效改善塔寮坑溪 ( 含支流 ) 水質並增加
截流量，減輕上游污染負荷，除持續
建設污水下水道系統提升用戶接管率
外，擬辦理「塔寮坑溪截流量提升可
行性評估暨規劃設計」委託技術服務
案，進行提升塔寮坑溪截流量之可行
性評估及規劃設計，以達塔寮坑溪 ( 含
支流 ) 污染削減之目標。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 9 月
至 106 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年 9 月至 105 年 12 月：完成可行

性評估規劃及基本設計。
(二) 106 年：辦理細部設計及施工。

一、提升塔寮坑溪截流量。
二、改善當地環境衛生。
三、提升當地生活品質。

1,860 新莊區

22 新北市跨堤
設施新建及
整建計畫

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 目前本市所轄管河濱公園面積共計

1,380 公頃，設有五大自行車騎乘路
線、提供 33 座跨堤陸橋及 511 處出入
口供民眾進出河濱公園。近年來並隨
著河濱公園周邊都市的發展、市區側
土地重劃、區域開發及人口的集中，
民眾經由市區側進入河濱公園從事休
閒活動需求逐年提昇。本計畫為提昇
市民進出河濱公園便利性，針對民眾
使用頻率較高區域，提供無障礙跨堤
陸橋新建及整建，以提供民眾便利民
眾使用河濱公園相關設施。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年：三重區同安陸橋長元陸橋與

永和區綠寶石陸橋電梯增設工程。
(二) 106 年：基隆河右岸河濱自行車道 ( 南

陽大橋段 ) 立體串接工程、新北市省
民公園旁水源街與環河路口跨堤陸橋
堤設施改善工程。

(三) 107 年：麻園溪出口設置人行便道工
程。

一、提供進出河濱公園安全、
便利的越堤動線。

二、落實本市四水之親水政
策，提昇水岸親和力，增
進市民福祉。

25,313 汐止區
板橋區

23 無自來水及
供水不佳地
區飲用水品
質改善

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
(一) 偏遠地區簡易自來水設備新設暨維護

改善、提升自來水普及率及協助供水
不佳地區辦理飲用水品質改善計畫。

(二) 自來水普及率提升至 98% 尚需約 6 億
8,280 萬元，考量這些未接用自來水地
區，地處水源充足且良好且自行接管
容易因素，本局同時需編列預算改善
使用簡易自來水之地區，委由區公所
執行簡易自來水管線新設及汰換與水

用水為民生基本需求，本計畫
為解決民生用水問題。

70,000 全市
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

 池增設與修繕等工程，以提升供水穩
定性，並持續辦理以維持本市簡水系
統供水穩定，以期維持良好之供水品
質。

(三) 委由自來水事業單位辦理無自來水地
區自來水延管工程及辦理高地社區自
來水改善工程。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 102 年 1 月
至 106 年 12 月。

24 新北市新店
區粗坑里花
園新城社區
接飲自來水
上山案

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 預定施作進水管 370 公尺、揚水管 2,430

公尺、配水管 6,730 公尺，配水池 4 座，
及 3 站加壓設施，自新烏路接引自來
水上山，供應花園新城社區約 1300 戶
自來水用水。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 101 年 1 月
至 106 年 7 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 101 年：初步設計、細部設計。
(二) 102 年：總體施工計畫書、總體品管

計畫書、勞工安全衛生計畫書、DIP 生
產計畫書、剩餘土方處理計畫書、閥
類製造圖說、 管線細部設計、材料製
造及檢驗、社區外管線工程施工 ( 新
城大道 - 由新烏路至 2 號水池 )。

(三) 103 年：機電製造圖說、機電施工計畫、
機電設備製造及檢驗、社區內管線工
程施工、1 號—3 號配水池土建工程施
工。

(四) 104 年：1 號—3 號配水池機電設備安
裝。

(五) 105 年：4 號配水池規劃、設計、施工
採購作業。

(六) 106 年：4 號配水池設計、施工採購作
業。

確保社區在枯水期也無須擔心
飲用水不足等問題，且在臺北
自來水事業處之長期穩定供水
及維護管理下，民眾可安心飲
用水質經過認可保證的自來
水，用水安全無虞。

0 新店區

25 推動透水保
水城市

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 為增進本市所轄土地透水保水能力，

達成透水城市目標，相關土地開發建
案應依本市規定設置一定量體之透水
保水設施，為確實管控後續該設施維
護管理情形，將於 106 年度執行相關
抽查作業。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 108 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 106 年：抽查 80 件。
(二) 107 年：抽查 100 件。
(三) 108 年：抽查 120 件。

完成本市透水保水案件抽查作
業，以加強本市建案之透水保
水設施後續維護管理機制及操
作應變能力。

0 全市

26 新北市貴子
坑溪南側低
地排水設施

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 配合塭仔圳重劃區開發，負擔貴子坑

溪南側低地排水 ( 包含潭底溝及西盛
溝 )，並考量潭底溝分流等量體規劃設
計抽水站及抽水站施作。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 105 年 8 月
至 108 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 105 年：辦理貴子坑溪低地排水設施

規劃、設計工作。

完成抽水站之新建及分流水路
規劃，期可達到維護塭仔圳貴
子坑溪南側 157.2 公頃集水分
區居民之生命財產安全。

17,000 新莊區
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新北市政府水利局 106 年度施政計畫

項次 計畫名稱 計畫來源 計畫總論
可為市民或市府帶來的效益

( 質化說明 )

106 年
計畫經費

( 千元 )
執行地點

(二) 106 年：辦理貴子坑溪抽水站工程設
計工作、開工。

(三) 107 年：辦理貴子坑溪抽水站工程施
作。

(四) 108 年：辦理貴子坑溪抽水站工程完
工。 

27 大台北都會
公園景觀橋
统包工程

□ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
□ 機關中程施

政計畫
■ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：為打造四水新首都，預計
搭建連接大臺北都會公園二岸專供行
人徒步與單車族使用之美學景觀橋，
打造兼具遊憩及交通串聯功能之觀景
平台。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 106 年 1 月
至 107 年 12 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 106 年：完成基本設計及統包工程招

標作業、開始統包工程細部設計、施
工。

(二) 107 年：統包工程細部設計、施工完
工驗收及啟用。

工程連接二重疏洪道左右兩
岸，鄰近捷運新蘆線三重站及
機場捷運 A2 站，機場捷運完
工啟用後，除可結合鄰近星光
市集及跳蚤市場，吸引大量遊
客，創造廣大商機，亦可供重
劃區及周邊住宅區民眾進入，
加速重劃區發展，兼具交通串
聯及景觀遊憩功能。

130,000 三重區

28 大臺北都會
公園計畫

■ 本府施政重
點
□ 中央重大政

策
■ 機關中程施

政計畫
□ 其他重要施

政項目

一、計畫內容：
 隨著新北市升格後，市民對於綠地需

求日益增加，高灘地周邊亦辦理都市
重劃中，相關跨堤設施亦極需縫合方
便民眾進出高灘地。本計畫配合河濱
公園周邊都市升格，加速所轄管高灘
地辦理綠美化及相關休憩空間與設施
興建。

二、計畫期程 ( 起訖年月 )：自 102 年 1 月
至 106 年 4 月。

三、分年度工作摘要：
(一) 102 年：完成大臺北都會公園第二期

景觀工程 - 荷花池節點廣場暨綠堤工
程。

(二) 103 年：完成「103 年度大臺北都會公
園堤坡綠美化工程」、「103 年度大
臺北都會公園重新橋至中山橋段四季
農園及水岸綠美化工程」與「103 年
度大臺北都會公園重新橋至中山橋段
景觀及綠美化工程」。

(三) 104 年：完成疏洪道中山橋下原住民
主題公園、中山橋南側樂遊天地 ( 兒
童樂園 )、中山高速公路橋下景觀再造
工程、新北市三重區河濱高灘地棒壘
球場設施修繕工程以提升都會生活品
質與土地利用效益。

(四) 105 年：完成新北市河濱高灘地自行
車道 ( 二區 ) 拓寬工程 - 大臺北都會公
園段、三重區疏洪東路二段與頂崁街
口既有越堤設施改善工程、三重區疏
洪東路二段穀保家商週邊既有越堤設
施改善工程、萬善同壘球場高燈設置
暨周邊景觀改善工程。

(五) 106 年：預計完成三重區疏洪東路二段
與頂崁街口既有越堤設施改善工程。

後續 106 年為達大臺北都會公
園內之區域間結合之效果，
其中包含三重區疏洪東路二段
與頂崁街口既有越堤設施改善
工程，以營造更便利的越堤空
間，並符合「四水」首都，翻
轉都市軸線，並結合河域管理
的永續經營觀念，維護二重疏
洪道原有的生態景觀，達到
「親水、親景、親自然」的願
景。

4,700 三重區
蘆洲區
五股區




