
 

 

拾參、捷運工程局 
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新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫重點 

一、 加速興建三環六線路網 
(一) 辦理捷運三鶯線土建及機電工程施工。 

(二) 協助臺北市捷運局辦理捷運萬大中和線土木工程施工、機電系統細部設計施工。 

(三) 辦理淡海輕軌第二期行經河岸路線方案建設期程及財務修正計畫，並同步辦理第二期

基本設計、都市計畫變更等作業。 

(四) 與臺北市捷運局共同辦理捷運新北樹林線土建工程施工、機電系統細部設計，進行開

發用地取得作業。 

(五) 協助臺北市捷運局辦理環狀線南環段北環段用地取得、土建工程施工、機電系統細部

設計等作業。 

(六) 辦理汐止東湖線土建及機電工程招標、工程經費審議、都市計畫變更作業。 

(七) 辦理安坑輕軌工程驗收保固及 RAMS 展現。 

(八) 辦理八里輕軌、深坑輕軌、泰山板橋輕軌可行性研究中央審查，及五股泰山輕軌綜合

規劃作業。 

(九) 辦理新北環狀線新埔民生地下道工程施工。 

二、 其他捷運路網及鐵路改善 
(一) 辦理鶯歌鐵路立體化與瑞芳車站大平台可行性研究。 

(二) 協助鐵道局推動基隆捷運事宜。 

三、 辦理新北環狀線、三鶯線、淡海輕軌、新北樹林線土地開發招商，並持續推動安坑

輕軌及各捷運路線土地開發前置作業。 
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新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫 
項
次 名稱 計畫內容 計畫期程 

112 年經費

（千元） 
執行地點

1 捷運三環六

線-三鶯線 

一、 自捷運土城線延伸之頂埔站，經土城區中央路 4 段、三

峽區介壽路 3 段、橫溪環河路，跨三峽河後，沿臺北大

學特定區聯外道路轉三樹路、國慶路、復興路，再跨越

國道 3 號及大漢溪至鶯歌區三鶯新生地聯外道路，沿鶯

歌溪側、中山路、鶯桃路至福德一路止，全長 14.29 公

里，共設 12 座車站（皆為高架），後續並保留銜接桃園

捷運綠線之彈性。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：土建及機電統包工程施工。 

(二) 112 至 113 年：修正計畫、土建及機電統包工程施

工。 

(三) 114 年：土建及機電統包工程施工、完工。 

(四) 115 至 116 年：辦理系統穩定性測試及初履勘作

業、營運後可靠度測試、驗收及保固作業。 

99 年 12 月至

116 年 12 月 

4,344,105

中央： 

2,057,900

本府： 

2,286,205

土城區

鶯歌區

三峽區

2 捷運三環六

線 - 萬 大 中

和線 

一、 由中正紀念堂站向西行南海路、西藏路、萬大路、富民

街，地下穿越新店溪接永和保生路轉中和中山路、連城

路，於中和土城交界設置機廠，全長 9.5 公里（含機廠

支線），本市轄 5.7 公里，共設 9 座車站（LG01-LG08、

LG08A），本市轄 5 座車站。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：辦理土木工程施工、機電系統細部設

計、製造、軌道工程施工。 

(二) 112 年：辦理土木工程施工、進行機電系統細部設

計、製造、軌道工程施工。 

(三) 113 至 114 年：進行土木工程施工、機電系統安裝

與測試、全線動態整合測試、實質完工。 

(四) 115 年：進行驗收、營運改善作業，進行營運後可

靠度測試。 

(五) 116 年：完成營運後可靠度測試，完成驗收、竣工

作業。 

99 年 2 月至

116 年 12 月 

2,238,050 中和區

永和區

土城區

3 捷運三環六

線 - 淡 海 輕

軌 

一、 路線規劃分為第一期路網及第二期路網，其中第一期路

網包含綠山線及第一期藍海線。 

綠山線由捷運紅樹林站沿中正東路、淡金公路往北，至

濱海路往西，於沙崙路轉往北至新市六路路口，路線長

約 7.34 公里，共設置 7 個高架車站、4 個平面車站。

第一期藍海線起於淡水漁人碼頭沿觀海路、淡海路，行

經沙崙文化創意園區，採高架跨越清法戰爭滬尾古戰場

城岸遺跡至新市鎮沙崙路後往北至機廠與綠山線共

線，路線長約 2.21 公里，共設置 3 座平面車站。 

第二期路網原計畫路線起於中山路（臺 2 乙線）與中正

101 年 1 月至

119 年 12 月 

113,336

中央： 10,000

本府：103,336

淡水區
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新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫 
項
次 名稱 計畫內容 計畫期程 

112 年經費

（千元） 
執行地點

路（淡水老街）之分隔島並設車站於此，上下行軌由此

分為「臺 2 乙段」及「淡水老街段」採單軌布設，平面

於中正路與文化路交會後併為雙軌，並沿臺 2 乙線往西

布設至漁人碼頭，銜接一期路網，路線全長約 4.4 公里，

共設置 6 座平面車站。後續因應地方民意陳情，改採可

行替代方案-行經河岸路線方案，路線起於捷運淡水站

後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入

中正路銜接回原路線，沿臺 2 乙線續行至淡水漁人碼

頭，銜接一期路網，路線全長約 3.3 公里，共設置 6 座

平面車站。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：辦理第一期路網驗收，及修正計畫、

第二期路網基本設計、環境差異影響分析、都市計

畫變更等作業。 

(二) 112 年：修正計畫、環境影響差異分析、都計變更

及工程發包。 

(三) 113 年：用地取得事宜、土建及機電細部設計、施

工。 

(四) 114 至 116 年：土建及機電細部設計、施工。 

(五) 117 年：完工通車。 

(六) 118 至 119 年：驗收及結案。 

4 捷運三環六

線 - 新 北 樹

林線 

一、 銜接萬大-中和線（第一期工程）沿金城路於過明德路

後，路線爬升為高架並沿城林橋跨越大漢溪至樹林中華

路、八德街、大安路轉中正路直行與捷運新莊線迴龍站

相接，全長 13.3 公里，計 13 站。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：進行土木及機電系統招標作業、進行

土木工程施工。 

(二) 112 年：進行土木及水環系統招標作業、進行土建

工程施工、機電系統細部設計及製造。 

(三) 113 至 116 年：土建工程施工、機電系統細部設

計、製造、機電系統安裝與測試。 

(四) 117 年：完成土建工程施工、全線動態整合測試、

完工。 

(五) 118 年：進行驗收、營運改善作業，進行營運後可

靠度測試。 

(六) 119 年：完成營運後可靠度測試、完成驗收、竣工

作業。 

99 年 2 月至

119 年 12 月 

2,028,319

中央：428,400

本府： 

1,599,919

土城區

板橋區

樹林區

新莊區

5 捷運三環六

線 - 環 狀 線

一、 北環段：由環狀線第一階段新北產業園區站起，自五股

五工路轉以地下方式續沿五權路、沿高速公路南側、穿

101 年 1 月至

120 年 12 月 

1,085,055 新莊區

五股區



 

155 

新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫 
項
次 名稱 計畫內容 計畫期程 

112 年經費

（千元） 
執行地點

南環段北環

段 

越中山高速公路接中山一路轉蘆洲集賢路，循重陽橋經

士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南

路站相交。 

二、 南環段：自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越

山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美

溪後行經木新路、秀明路一段再接木柵路、穿越景美溪

沿遠東工業區旁之防汛道路，續西行於民權路大坪林站

銜接轉乘新店線。 

三、 南北環路線全長 20.66 公里，本市轄 8.21 公里。車站

數共 18 站，本市轄 7 站（皆為地下），並設置一座機廠

位於蘆洲 Y22 站北側農業區。 

四、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：進行土木及機電系統招標作業、土木

工程施工及機電系統細部設計。 

(二) 112 年：進行土木及水環系統招標作業、進行土木

工程施工、機電系統細部設計及製造作業。 

(三) 113 至 114 年：進行土木工程施工、機電系統細部

設計及製造作業。 

(四) 115 至 117 年：進行土木工程施工及機電系統安裝

與測試。 

(五) 118 年：完成土木工程、實質完工，並進行模擬演

練及初、履勘作業。 

(六) 119 年：進行驗收、營運改善、營運後可靠度、可

維修度驗證作業。 

(七) 120 年：完成驗收、竣工、營運後可靠度、可維修

度驗證作業。 

三重區

蘆洲區

新店區

6 捷運三環六

線 - 汐 止 東

湖線 

一、 汐止東湖捷運路線行經內湖蘆洲里，至社后設機廠及車

站，往東至同興路至大同路向東，沿大同路穿過北二高

與樟樹灣站（基隆捷運）及汐科站（基隆捷運、臺鐵）

銜接轉乘，轉康誥坑溪轉往新台五路至汐止區公所設置

終點站。 

總長 5.56 公里，本市轄 4.75 公里，臺北市 0.81 公里，

共計 6 站。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：辦理綜合規劃審查，都市計畫變更作

業、執行環境影響差異分析、工程基本設計作業。

(二) 112 年：辦理都市計畫變更作業、工程經費審議、

工程統包招標作業。 

(三) 113 年：辦理都市計畫變更作業、用地取得、設計

與施工作業。 

100 年 1 月至

121 年 12 月 

250,000 汐止區
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新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫 
項
次 名稱 計畫內容 計畫期程 

112 年經費

（千元） 
執行地點

(四) 114 至 119 年：工程施工。 

(五) 120 年：工程施工、完工、初履勘、通車。 

(六) 121 年：驗收、營運可靠度驗證、結算。 

7 捷運三環六

線 - 安 坑 輕

軌 

一、 自計畫中之二叭子植物園起，以平面方式沿安坑一號道

路至安忠路口改高架續接安和路北行，跨越國道 3 號及

中安大橋引道後，於安和路三段水利署新店辦公區轉向

東行，沿新闢計畫道路北行後跨越新北環快道路、新店

溪至新店十四張地區與環狀線銜接，全長共 7.5 公里，

共 9 站（平面及高架混合輕軌）。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：工程完工、動態測試、系統整合測試、

試運轉、模擬演練、初履勘通過後通車。 

(二) 112 年：驗收、營運可靠度測試（系統竣工）及結

算。 

99 年 12 月至

112 年 12 月 

922,571

中央：690,856

本府：231,715

新店區

8 捷運三環六

線 - 八 里 輕

軌 

一、 淡海輕軌藍海線漁人碼頭站起東行至中正路二段，南行

中正路、沙崙路口轉向西行銜接淡江大橋，經淡江大橋

（共構）跨越淡水河後，轉沿博物館路、商港三路、商

港一路至臺 64 線附近止。 

二、 全長約 5.6 公里，於淡水端起點設置 1 座平面車站與淡

海輕軌 V26 淡水漁人碼頭站轉乘，於八里地區車站數

為 6 座平面車站。 

三、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：辦理可行性研究。 

(二) 112 年：辦理可行性研究。 

(三) 113 年：辦理綜合規劃、環境影響評估、都市計畫

變更及基本設計作業。 

(四) 114 年：辦理都市計畫變更、基本設計、用地取得

及工程招標作業與統包設計施工作業。 

(五) 115 至 116 年：用地取得與統包設計施工作業。

(六) 117 至 119 年：統包設計施工作業。 

(七) 120 年：初勘與履勘及驗收保固作業。 

103 年 7 月至

120 年 12 月 

2,170 淡水區

八里區

9 捷運三環六

線 - 深 坑 輕

軌 

一、 路線為臺北市木柵動物園至石碇服務區之捷運輕軌路

線，路線經過國道 3 號木柵交流道後，既沿文山路及景

美溪續往東行至終點石碇服務區。本路線於深坑老街路

段，為避免因高架路線經過而破壞深坑老街環境優美景

觀，且該路段文山路與景美溪間，建物分佈已相當多，

為減少用地徵收及房屋拆遷，因此本路段路線仍沿文山

路佈設，路線全長約 5.81 公里，共設置 5 座車站（高

架 3 個、平面 2 個）與 1 座機廠。 

二、 分年度工作摘要： 

101 年 12 月至

122 年 12 月 

0 深坑區

石碇區
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新北市政府捷運工程局 112 年度施政計畫 
項
次 名稱 計畫內容 計畫期程 

112 年經費

（千元） 
執行地點

(一) 截至 111 年：辦理可行性研究。 

(二) 112 年：辦理可行性研究。 

(三) 113 年：辦理綜合規劃、環境影響評估。 

(四) 114 至 115 年：辦理都市計畫變更、基本設計、用

地取得及工程招標作業。 

(五) 116 至 117 年：用地取得與統包設計施工作業。

(六) 118 至 120 年：統包設計施工作業。 

(七) 121 年：初勘與履勘及驗收保固作業。 

(八) 122 年：驗收保固作業。 

10 捷運三環六

線 - 五 泰 輕

軌 

一、 路線起於三重地區集賢路北側綠帶用地（與環狀線 Y22

站轉乘），沿蘆洲地區 I-5 號計畫道路銜接 II-14、I-9

號計畫道路至中正路（與蘆洲線蘆洲站轉乘），再轉至

蘆洲線蘆洲站北側公園用地跨三民路後沿成蘆大橋西

側至臺 64 快速道路高架橋下方布設，並於新城五路／

新五路三段路口穿越臺 64 快速道路高架橋進入洲子洋

新五路三段，至新五路三段與新五路二段交叉口後轉至

新五路二段西側，南行跨越國道 1 號後沿泰山地區北側

農業用地西側行進至塭仔圳公園用地，再轉接貴子坑大

排南側 30 公尺都市計畫道路，於公五/公兼體用地左轉

跨越貴子坑大排至泰山地區之新北大道五段西側設置

終點站，與機場捷運線 A5a 站轉乘。路線全長 11.61

公里，共設 14 站及 1 座機廠之高架與平面型式輕軌。

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：可行性研究審查，啟動綜合規劃作業。

(二) 112 年：可行性研究審查、辦理綜合規劃、環境影

響評估、都市計畫變更及基本設計作業。 

(三) 113 年：辦理都市計畫變更、基本設計、用地取得

及工程招標作業。 

(四) 114 至 115 年：用地取得與統包設計施工作業。

(五) 116 至 118 年：統包設計施工作業。 

(六) 119 年：初勘與履勘及驗收保固作業。 

(七) 120 至 121 年：驗收保固作業。 

101 年 12 月至

121 年 12 月 

13,425 三重區

蘆洲區

泰山區

五股區

11 環狀線新埔

民生地下道

工程 

一、 本計畫採以新建地下道措施，降低因號誌秒數不足民眾

強行穿越 80M 民生路之安全，以及行人與車輛共用時

相造成車輛行駛速率降低，路口車輛延滯及人車衝突增

加等問題。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年：施工作業（人行道削減及管線遷移）。

(二) 112 年：施工（東西側排樁施作）。 

(三) 113 年：施工（結構、水電環控、裝修）。 

108 年 9 月至

114 年 5 月 

40,350

（軌道建設發

展基金）

板橋區
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(四) 114 年：完工及驗收作業。 

12 新北環狀線

捷運共構及

土地開發計

畫 

一、 辦理新北環狀線十四張站暨南機廠、秀朗橋站、景平

站、中和站、橋和站、中原站、板新站、板橋站、新埔

民生站、新北產業園區站等 10 處土地開發。 

二、 分年度工作摘要： 

(一) 截至 111 年： 

1. 完成公告徵求投資人 4 處：十四張站暨南機廠、

板橋站、新埔民生站、新北產業園區站。 

2. 辦理施工 2 處：秀朗橋站、景平站。 

(二) 112 年： 

1. 重新檢討財務評估 5 處：中和站、中原站、新埔

民生站、新北產業園區站、十四張站暨南機廠。

2. 辦理評選 1 處：板新站。 

3. 預計公告徵求投資人 2 處：橋和站、板橋站。

4. 辦理施工 2 處：秀朗橋站、景平站。 

(三) 113 至 121 年： 

完成 10 處土地開發開發大樓權益分配、完工交屋

予原地主。 

109 年 1 月至

121 年 12 月 

0 板橋區

中和區

新店區

新莊區

 


