

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
1	土城區頂埔都市計畫6號道路新闢工程	工務局	土城區	已完成	755,150
2	騎樓整平計畫	工務局	全市	已完成	389,498
3	樹林區北84鄉道拓寬工程(柑城橋拓寬及其引道改建工程)	工務局	土城區、樹林區	已完成	610,064
4	樹林藝文綜合行政大樓興建工程	工務局	樹林區	已完成	834,992
5	十三行博物館休閒教育園區開發計畫	文化局	八里區	已完成	88,660
6	歷史建築空軍三重一村修復及再利用計畫	文化局	三重區	已完成	143,270
7	107年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、深坑區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	250,000
8	大臺北都會公園景觀橋統包工程	水利局	三重區	已完成	328,880
9	新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第一期)	水利局	新莊區	已完成	86,669
10	板橋區湳仔溝鐵路橋下游改善工程	水利局	板橋區	已完成	132,306
11	板橋區湳仔溝抽水站及土城區土城抽水站機組更新工程(第二期)	水利局	土城區、板橋區	已完成	113,086
12	板橋區華江抽水站及江子翠抽水站機組更新工程	水利局	板橋區	已完成	69,483
13	跨堤設施新建及整建計畫	水利局	永和區、板橋區、新莊區	已完成	79,203
14	蘆洲停一停車場多目標闢建新建工程	交通局	蘆洲區	已完成	423,115
15	三重區三重商工地下停車場新建工程	交通局	三重區	已完成	614,250

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
16	金山地區市地重劃	地政局	金山區	已完成	339,905
17	板橋區府中456周邊環境改造工程	城鄉局	板橋區	已完成	161,471
18	林口區新林國民小學新設校工程第一期	教育局	林口區	已完成	345,273
19	興建學校廚房相關設施	教育局	土城區、樹林區	已完成	195,052
20	三重區文中小三用地興建棒球訓練基地工程	教育局	三重區	已完成	269,551
21	三鶯國民運動中心新建工程	教育局	三峽區	已完成	495,000
22	淡水區義山市民活動中心新建工程	淡水區公所	淡水區	已完成	100,504
23	八里下罟子區域性垃圾衛生掩埋場第三期掩埋區修建統包工程	環保局	八里區	已完成	391,000
24	八里區行政大樓興建工程	八里區公所	八里區	已完成	249,453
25	石門分隊興建工程	消防局	石門區	已完成	94,618
26	碧潭堰上游至烏來沿線亮點營造	水利局	新店區	已完成	126,954
27	林口新市鎮第三期〈三、四區〉市地重劃區污水下水道系統管線修繕、改建及興建工程	水利局	林口區	已完成	364,450
28	樹林區佳園路3段99巷至三鶯二橋道路新闢工程	工務局	樹林區	已完成	59,557
29	二重疏洪道微風運河水域運動環境改善計畫	水利局	蘆洲區	已完成	154,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
30	108年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	70,895
31	永和區永和抽水站機組更新工程	水利局	永和區	已完成	75,899
32	八里坌重劃區污水下水道系統支管、用戶接管工程	水利局	八里區	已完成	401,208
33	新店區粗坑里花園新城社區接飲自來水上山案	水利局	新店區	已完成	85,090
34	基隆河自行車道串連計畫	水利局	汐止區	已完成	140,000
35	泰山區貴子坑溪民生路至泰林路二段排水改善工程	水利局	泰山區	已完成	57,700
36	中和區第二公墓及三峽區第一公墓墳墓遷置工程	民政局	三峽區、中和區	已完成	54,750
37	烏來區覽勝大橋改建工程	工務局	烏來區	已完成	170,578
38	三重區二重疏洪道兩側附近地區市地重劃區聯外計畫道路開闢工程	工務局	三重區	已完成	187,038
39	大埔分隊興建工程	消防局	三峽區	已完成	109,460
40	三峽區國光段社會住宅興建計畫	城鄉局	三峽區	已完成	873,470
41	新店區中央新村北側社會住宅統包新建工程	城鄉局	新店區	已完成	3,320,998
42	瑞芳運動公園新建工程	教育局	瑞芳區	已完成	85,550
43	林口國民運動中心新建工程	教育局	林口區	已完成	670,794
44	林口區新林國民小學校舍新建工程(第2期)	教育局	林口區	已完成	185,504
45	新莊分局昌平派出所新建工程	警察局	新莊區	已完成	69,625

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
46	三重區公37公園用地興建市民活動中心共構地下停車場工程	交通局	三重區	已完成	276,040
47	三重區碧華國民小學老舊校舍整建工程第二期	教育局	三重區	已完成	278,490
48	新店區安坑一號道路第一期延伸段工程暨第二期新闢工程	工務局	新店區	已完成	4,722,391
49	林口市場新建工程	經發局	林口區	已完成	311,274
50	歷史建築五股守護堂修復及再利用工程	文化局	五股區	已完成	85,699
51	五股國民運動中心新建工程	教育局	五股區	已完成	184,885
52	國光分隊暨警察局國光派出所共構興建工程	消防局	中和區	已完成	155,668
53	第七大隊中和中隊暨分隊新建工程	消防局	中和區	已完成	163,627
54	音樂公園地下停車場新建工程	交通局	板橋區	已完成	681,155
55	蘆洲區永康公園地下停車場新建工程	交通局	蘆洲區	已完成	191,323
56	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫(104年-109年)	水利局	淡水區	已完成	2,800,000
57	興建本市污水下水道系統工程(104-109年)	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、林口區、板橋區、泰山區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區	已完成	15,500,000
58	捷運三環六線-新北環狀線	捷運局	中和區、板橋區、新店區、新莊區	已完成	69,973,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
59	淡蘭百年山徑暨周邊觀光設施營造計畫	觀旅局	平溪區、石碇區、 汐止區、坪林區、 貢寮區、深坑區、 瑞芳區、雙溪區	已完成	120,000
60	三峽區國光段社會住宅區內道路及公園開闢	工務局	三峽區	已完成	126,889
61	新北市轄區內橋梁耐震能力提升工程(107至109年)	工務局	三重區、汐止區、 板橋區	已完成	253,700
62	第五救災救護大隊、中隊及車輛保養中心新建工程	消防局	三峽區	已完成	140,000
63	碧華國民中學校舍遷校新建工程(第一階段)	教育局	三重區	已完成	681,946
64	新北市立圖書館瑞芳分館新建工程	文化局	瑞芳區	已完成	101,000
65	公園暨活動中心污水接管興建計畫	水利局	全市	已完成	52,000
66	三重區新北高中透水保水工程	水利局	三重區	已完成	59,848
67	109年河川高灘地河濱公園設施更新及改善計畫	水利局	八里區、三重區、 三峽區、土城區、 中和區、五股區、 永和區、汐止區、 板橋區、淡水區、 新店區、新莊區、 樹林區、蘆洲區、 鶯歌區	已完成	260,000
68	泰山十八甲重劃區既有污水管線(第2標)	水利局	泰山區	已完成	60,000
69	大漢溪左岸新海橋至塔寮坑溪自行車道拓寬工程	水利局	新莊區	已完成	51,000
70	新莊區民安國民小學老舊校舍整建工程	教育局	新莊區	已完成	548,831
71	萬里分隊興建工程	消防局	萬里區	已完成	54,425
72	五股區更寮國民小學老舊校舍整建工程	教育局	五股區	已完成	175,710

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
73	土城區土城抽水站機組更新工程(第三期)	水利局	土城區	已完成	75,000
74	板橋區湳仔溝抽水站機組更新工程(第三期)	水利局	板橋區	已完成	162,436
75	新店區溪洲阿美族生活文化園區計畫	原民局	新店區	已完成	97,118
76	蘆洲分局辦公廳舍暨三民派出所新建工程	警察局	蘆洲區	已完成	479,868
77	中永和區瓦磘溝沿線抽水站改建工程	水利局	永和區	已完成	94,188
78	金包里溪水質改善工程	水利局	金山區	已完成	160,000
79	樹林區山佳都市計畫四號道路新闢工程	工務局	樹林區	已完成	201,971
80	泰山區貴子坑溪河道改善工程計畫	水利局	五股區、泰山區	已完成	77,500
81	金山區中山溫泉公園及其周邊環境整合計畫	城鄉局	金山區	已完成	288,000
82	臺灣電影文化園區-國家電影中心興建工程	新聞局	新莊區	已完成	669,432
83	從地景到願景-新北市金銅礦業遺產傳承及活化計畫	文化局	瑞芳區	已完成	56,856
84	新店區寶高智慧產業園區設置計畫	經發局	新店區	已完成	4,189,500
85	貢寮區行政大樓興建工程	貢寮區公所	貢寮區	已完成	226,618
86	金山區金山立體停車場新建工程	交通局	金山區	已完成	408,590
87	大漢溪系整治及水環境營造-新北市土城、板橋、樹林及新莊地區污水下水道系統	水利局	土城區、板橋區、新莊區、樹林區	已完成	448,186

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
88	淡水河系整治及水環境營造-淡水河系污水下水道系統	水利局	八里區、三重區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、坪林區、板橋區、烏來區、新店區、新莊區、蘆洲區	已完成	336,000
89	新店溪整治及水環境營造-新北市中、永和及新店地區污水下水道系統	水利局	中和區、永和區、新店區	已完成	351,461
90	林口公車轉運站興建工程	交通局	林口區	已完成	93,000
91	板橋黃石市場及金山第一市場改建案	經發局	板橋區、金山區	已完成	78,241
92	樹林區第六公墓納骨塔新建工程	民政局	樹林區	已完成	452,800
93	坪林分隊及市民活動中心新建工程	消防局	坪林區	已完成	111,609
94	板橋區新埔國民小學老舊校舍整建工程第二期	教育局	板橋區	已完成	875,431
95	板橋區江翠國民中學校舍整建工程	教育局	板橋區	已完成	301,430
96	土城區亞洲路拓寬工程	工務局	土城區	已完成	148,562
97	光榮國民中學舊校長宿舍拆除整建工程	教育局	三重區	已完成	73,036
98	110年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	236,398
99	新建金山區衛生所	衛生局	金山區	已完成	104,160

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
100	平溪區區道北43線(0K~7.8K)及石碇區區道北47-1線(3.2K~9K)道路整體改善工程	工務局	平溪區、石碇區	已完成	88,000
101	雙溪區及貢寮區市道102甲線(0.6K~5.7K)及雙溪區區道北42線(21.9K~30.2K)道路	工務局	雙溪區、貢寮區	已完成	84,000
102	永和區中正橋派出所及青年社會住宅興建計畫	城鄉局	永和區	已完成	436,593
103	八里文化公園園區道路拓寬改善工程	工務局	八里區	已完成	65,380
104	臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫A5泰山站北側新增出入口工程	捷運局	泰山區	已完成	220,000
105	土城區員和段社會住宅興建計畫	城鄉局	土城區	已完成	2,232,329
106	藤寮坑溝排水及大窠坑溪水環境營造統包工程	水利局	中和區、五股區、泰山區	已完成	166,429
107	三重區興穀國民小學校舍整建工程	教育局	三重區	已完成	245,090
108	瓦磘溝河道水質及景觀改善工程	水利局	中和區	已完成	100,000
109	歷史建築瑞芳瑞三礦業(選煤廠)修復及再利用工程	觀旅局	瑞芳區	已完成	136,500
110	鳳鳴分隊興建工程	消防局	鶯歌區	已完成	90,824
111	十四張歷史公園防災避難暨特色遊戲場工程	新店區公所	新店區	已完成	78,598
112	瑞芳、雙溪區舊有三貂嶺至牡丹鐵路隧道規劃自行車道設置計畫	工務局	瑞芳區、雙溪區	已完成	329,582
113	板橋區篤行路二段(溪北路~浮洲橋頭)人行道及附屬設施改善工程	工務局	板橋區	已完成	63,174

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
114	新莊運動公園地下停車場新建統包工程	交通局	新莊區	已完成	1,013,530
115	三重區光榮國民小學校舍改建及地下停車場設置	教育局	三重區	已完成	1,226,633
116	中和區壽德公園滯洪池工程	水利局	中和區	已完成	69,329
117	「三鶯文創整合計畫」-鶯歌核心區人行環境工程	工務局	鶯歌區	已完成	274,490
118	新北市河濱公園數位監視器應用及智慧管理計畫	水利局	八里區、三重區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區	已完成	90,000
119	市定古蹟台北放送局板橋放送所修復及再利用工程	文化局	板橋區	已完成	66,000
120	資源循環教育基地興建工程	環保局	五股區	已完成	214,763
121	汐止區康寧街747號至541巷沿線人行道改善工程	工務局	汐止區	已完成	85,023
122	新北科技園區(光復路一段至二段及興德路口)周邊人行道改善工程	工務局	三重區	已完成	111,462
123	三鶯轉運站興建工程	交通局	鶯歌區	已完成	55,483
124	平菁橋改建工程	工務局	平溪區	已完成	90,310
125	三重區正義北路(重新路至重陽路)人行道及附屬設施改善工程	工務局	三重區	已完成	91,809
126	蘆洲區民族路(民族路384巷-民族路85巷)人行道及附屬設施改善工程	工務局	蘆洲區	已完成	56,374
127	三重區正義國小透水保水工程	水利局	三重區	已完成	95,000
128	五股區成洲地區易積水改善工程(含抽水站新建)	水利局	五股區	已完成	162,478

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
129	111年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	260,000
130	板橋區忠孝國民中學校舍整建工程	教育局	板橋區	已完成	1,138,129
131	新店區大鵬抽水站新建工程	水利局	新店區	已完成	151,900
132	三峽分局鳳鳴派出所辦公廳舍與社會局身心障礙照顧設施共構新建工程	警察局	鶯歌區	已完成	83,808
133	新店區綠湖公園地下停車場新建工程	交通局	新店區	已完成	549,090
134	磺溪四十號橋改建工程	工務局	金山區	已完成	137,689
135	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫(110-111)	工務局	永和區、石碇區、烏來區、新店區、瑞芳區、雙溪區	已完成	59,500
136	金山區道北22-1、23-1、25線及萬里區道北28-1、28-2線道路改善工程	工務局	金山區、萬里區	已完成	88,000
137	三峽區區道北104線、市道110線及區道北113線道路整體改善工程	工務局	三峽區	已完成	88,000
138	金山清水溪排水改善工程	水利局	金山區	已完成	89,852
139	「美學示範基地」-以區域品牌化引導板橋府中人行環境工程	工務局	板橋區	已完成	600,885
140	汐止區舊長安橋拆除及人行橋興建工程	工務局	汐止區	已完成	139,967
141	永和區福和國中透水保水工程	水利局	永和區	已完成	60,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
142	中和區佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場統包工程	交通局	中和區	已完成	635,409
143	浮洲橋下橋市區道路動線優化工程	工務局	板橋區	已完成	244,729
144	鶯歌區中正二路與八德路(正義平交道)排水改善工程	水利局	鶯歌區	已完成	120,000
145	樹林區山佳市民活動中心新建工程	樹林區公所	樹林區	已完成	60,189
146	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫	水利局	八里區、五股區、蘆洲區	已完成	126,000
147	瓦礫溝整治計畫	水利局	中和區、永和區	已完成	433,000
148	五權公園地下停車場新建工程	交通局	板橋區	已完成	559,400
149	新莊區昌平國民小學城堡多功能樂活館興建工程	教育局	新莊區	已完成	246,363
150	新莊區塔寮坑抽水站機組更新工程(第二期)	水利局	新莊區	已完成	262,000
151	碧潭堰改善暨周邊環境營造	水利局	新店區	已完成	561,000
152	板橋區江子翠、光復及三重區長元抽水站機組更新工程	水利局	板橋區、三重區	已完成	204,000
153	板橋區新海、永和區永和及五股區工商路抽水站機組更新工程	水利局	板橋區、永和區、五股區	已完成	185,000
154	捷運三環六線-安坑輕軌	捷運局	新店區	已完成	16,632,117
155	雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫	觀旅局	瑞芳區、雙溪區	已完成	107,000
156	林口工一市地重劃	地政局	林口區	已完成	5,913,785
157	板橋區中山國民小學老舊校舍改建工程	教育局	板橋區	已完成	980,871

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
158	歷史建築「新店劉氏家廟（啟文堂）」、「劉氏利記公厝」、「新店大坪林劉氏文記堂」重組工程	文化局	新店區	已完成	216,915
159	新北高工地下停車場新建工程	交通局	土城區	已完成	582,488
160	成蘆大橋瓶頸路段改善工程	工務局	五股區	已完成	93,785
161	板橋區長江路2段至3段人行道改善工程	板橋區公所	板橋區	已完成	100,255
162	藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第二期)	水利局	中和區	已完成	90,772
163	112年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	236,000
164	捷運幸福站停車場新建統包工程	交通局	新莊區	已完成	276,932
165	大漢溪左岸南新莊段(鐵路橋至新月橋)水環境再造計畫	水利局	新莊區	已完成	116,400
166	三鶯大橋改建工程	工務局	三峽區、鶯歌區	已完成	2,369,483
167	三重區環河北路二段往臺北市方向增設機車道工程	工務局	三重區	已完成	237,991
168	土城區大安段社會住宅興建計畫	城鄉局	土城區	已完成	613,260
169	土城區永和段社會住宅興建計畫	城鄉局	土城區	已完成	392,318
170	頂埔分隊興建工程	消防局	土城區	已完成	104,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
171	板橋區三民路(中山路-民生路)人行道及附屬設施改善工程	工務局	板橋區	已完成	75,674
172	林口區東湖國民小學校舍暨市民多元服務設施統包工程	教育局	林口區	已完成	1,124,635
173	鶯歌區域性資源循環中心新建工程	環保局	鶯歌區	已完成	156,799
174	淡水河五股蘆洲沿岸水環境整體改善計畫(第二期)	水利局	八里區	已完成	100,000
175	長壽公園地下停車場新建工程	交通局	樹林區	已完成	452,060
176	錦和運動公園地下停車場新建工程	交通局	中和區	已完成	832,300
177	新北市內84處公有路外停車場之污水接管工程	交通局	全市	已完成	113,240
178	新店區民安段社會住宅新建計畫	城鄉局	新店區	已完成	1,057,731
179	大漢溪堤外水岸廊道串聯暨周邊環境改善工程	水利局	板橋區、新莊區、樹林區	已完成	939,800
180	淡水區崁頂市民活動中心暨公共化幼兒園新建工程	淡水區公所	淡水區	已完成	236,000
181	土城區中央路三段(中央路三段184巷至大安寮橋)人行道及附屬設施改善工程	工務局	土城區	已完成	59,000
182	蘆洲分局成州派出所、衛生局公共托老中心暨社會局身心障礙者社區式日間照顧中心共構新建工程	警察局	五股區	已完成	160,798
183	重陽公園地下停車場新建工程	交通局	三重區	已完成	463,720
184	中和區安邦段社會住宅新建計畫	城鄉局	中和區	已完成	3,394,582

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
185	土城分局廣福派出所及交通分隊暨體育局健身中心共構新建工程	警察局	土城區	已完成	257,637
186	新北市立美術館興建工程	文化局	鶯歌區	已完成	2,797,389
187	蘆洲水涵溝排水改善暨環境優化工程	水利局	蘆洲區	已完成	98,000
188	三峽區清潔隊既設資源回收貯存場改善工程	環保局	三峽區	已完成	57,957
189	蘆洲南港子市地重劃區後續污水下水道建設及既有污水管線修繕工程	水利局	蘆洲區	已完成	190,000
190	雙溪分隊新建工程	消防局	雙溪區	已完成	105,492
191	桃子腳國民中小學校舍三期工程	教育局	樹林區	已完成	506,126
192	淡水區淡海國民小學校舍暨市民多元服務設施新建工程	教育局	淡水區	已完成	898,725
193	瑞芳動物之家建築物新建暨景觀改善工程	農業局	瑞芳區	已完成	116,199
194	113年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	已完成	236,000
195	市定古蹟淡水崎仔頂施家古厝修復及再利用第二期工程	文化局	淡水區	驗收中	57,620

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
196	林口地區水資源回收中心第二期擴建工程	水利局	林口區	驗收中	580,000
197	土城區土城抽水站機組擴建工程	水利局	土城區	驗收中	289,786
198	貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構興建工程	消防局	貢寮區	驗收中	178,284
199	三重分局交通分隊及公有拖吊場共構新建工程	警察局	三重區	驗收中	199,500
200	111年度塔寮坑二號抽水站調降操作水位工程	水利局	新莊區	驗收中	55,390
201	中和秀朗橋北側區段徵收	地政局	中和區	驗收中	2,184,791
202	新北市美術館第二期戶外園區工程	文化局	鶯歌區	驗收中	152,062
203	土城區中央路1、2段人行道改善工程	土城區公所	土城區	驗收中	82,266
204	土城區「頂福安居」社會住宅基地南側12公尺計畫道路開闢(含雨水箱涵設置)工程	工務局	土城區	驗收中	233,663
205	三重公共服務園區暨周邊景觀整備計畫	城鄉局	三重區	驗收中	118,000
206	淡水河北側沿河平面道路工程（二階環評）	工務局	淡水區	施工中	10,398,855
207	淡江大橋	工務局	八里區、淡水區	施工中	8,565,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
208	中正橋改建工程	工務局	永和區	施工中	1,210,276
209	汐止區新社后橋園道段道路北延穿越高速公路至明峰街路段新闢道路工程	工務局	汐止區	施工中	1,776,679
210	捷運三環六線-三鶯線	捷運局	三峽區、土城區、鶯歌區	施工中	50,199,944
211	捷運三環六線-淡海輕軌	捷運局	淡水區	施工中	15,305,590
212	捷運三環六線-萬大中和線	捷運局	土城區、中和區、永和區	施工中	29,608,000
213	環狀線新埔民生地下道工程	捷運局	板橋區	施工中	590,282
214	三峽國光段(二期)社會住宅興建計畫	城鄉局	三峽區	施工中	5,232,721
215	泰山中山段社會住宅興建計畫	城鄉局	泰山區	施工中	1,355,993
216	淡水地區污水下水道系統工程委外建設營運計畫(110-115年)	水利局	淡水區	施工中	4,500,000
217	興建本市污水下水道系統工程(110-115年)	水利局	全市	施工中	18,000,000
218	新、泰塹仔圳地區(第一區)市地重劃	地政局	新莊區、泰山區	施工中	28,153,142
219	板橋江翠段社會住宅興建計畫	城鄉局	板橋區	施工中	874,418

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
220	新、泰塭仔圳地區(第二區)市地重劃	地政局	泰山區、新莊區	施工中	12,425,767
221	捷運三環六線-環狀線南環段北環段	捷運局	三重區、五股區、新店區、新莊區、蘆洲區	施工中	40,978,365
222	國定古蹟林本源園邸(花園)第二期修復工程	文化局	板橋區	施工中	130,025
223	泰山區義學市民活動中心重建工程	泰山區公所	泰山區	施工中	176,243
224	捷運三環六線-土城樹林線	捷運局	土城區、新莊區、樹林區、板橋區	施工中	55,530,000
225	來新北嗨漁港-龜吼漁夫市集促參案	農業局	萬里區	施工中	192,176
226	二重疏洪道左岸加高工程	水利局	五股區	施工中	1,524,000
227	配合國道1號五股交流道改善工程-新五路部分拓寬工程	工務局	五股區、泰山區、新莊區	施工中	688,184
228	忠孝公園地下停車場新建工程	交通局	板橋區	施工中	470,110
229	溪北公園地下停車場新建工程	交通局	板橋區	施工中	686,510
230	興華公園地下停車場新建工程	交通局	三重區	施工中	528,250
231	秀峰高級中學老舊校舍(忠孝樓及仁愛樓拆除重建)整建工程	教育局	汐止區	施工中	734,907

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
232	三峽河長福橋改建工程	水利局	三峽區	施工中	919,000
233	信義國小地下停車場新建工程	交通局	板橋區	施工中	691,200
234	板橋國中校舍改建暨增設新月旗艦型幼兒園興建工程	教育局	板橋區	施工中	449,634
235	萬里漁港東外堤延伸工程	農業局	萬里區	施工中	180,000
236	東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程	水利局	鶯歌區	施工中	628,162
237	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫(112-113)	工務局	三重區、汐止區、樹林區	施工中	128,000
238	三重區玫瑰立體停車場多目標新建工程	交通局	三重區	施工中	1,037,052
239	三重區興穀國民小學操場興建地下停車場工程	交通局	三重區	施工中	757,183
240	特搜大隊、第六大隊、汐止分隊暨市民活動中心共構興建工程	消防局	汐止區	施工中	474,434
241	第一大隊、海山中隊暨莒光分隊廳舍興建工程	消防局	板橋區	施工中	525,463
242	五股環保藝術公園跨河景觀橋新建工程	水利局	五股區	施工中	204,243
243	新北湧蓮寺慈善公益大樓新建工程	體育局	蘆洲區	施工中	1,603,959

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
244	南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程	教育局	林口區	施工中	1,706,502
245	板橋第二國民運動中心興建工程	體育局	板橋區	施工中	1,263,066
246	捷運三環六線-汐止東湖線	捷運局	汐止區	施工中	37,692,576
247	林口區A3計畫道路新闢工程	工務局	林口區	施工中	1,258,454
248	大窠坑溪水環境營造計畫(第二期)	水利局	泰山區	施工中	175,000
249	永和區永平國小(操場)地下停車場新建統包工程	交通局	永和區	施工中	1,570,000
250	信義公園地下停車場新建工程	交通局	三重區	施工中	509,460
251	蘆洲區長安機械停車場改建統包工程	交通局	蘆洲區	施工中	717,387
252	塹仔圳貴子坑溪南側低地排水設施	水利局	新莊區	施工中	343,650
253	新北市立圖書館三芝分館拆除暨新建工程	文化局	三芝區	施工中	82,500
254	塹仔圳塔寮坑溪南側低地排水設施新建工程	水利局	新莊區	施工中	1,412,680
255	深澳漁港北外廓防波堤延伸工程	農業局	瑞芳區	施工中	215,395

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
256	淡水國小信義樓改建工程	教育局	淡水區	施工中	478,572
257	歷史建築瑞芳瑞三鑛業(整煤廠)修復及再利用工程(第二期)	觀旅局	瑞芳區	施工中	114,000
258	泰山分隊興建工程	消防局	泰山區	施工中	307,489
259	新莊區潭底溝抽水站機組更新工程(含站體改建)	水利局	新莊區	施工中	560,000
260	新莊區快樂公園第三期擴建工程	工務局	新莊區	施工中	275,670
261	三重區三重段社會住宅興建計畫	城鄉局	三重區	施工中	3,214,061
262	蘆洲區蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程	工務局	蘆洲區	施工中	74,986
263	土城區暫緩發展區及附近地區市地重劃區公共污水下水道後續建設及障礙管段銜接工程	水利局	土城區	施工中	169,085
264	板橋區板橋浮洲旗艦型非營利幼兒園工程	教育局	板橋區	施工中	641,830
265	義學國中多功能體育館暨共構地下停車場興建工程	教育局	泰山區	施工中	887,100
266	淡水分局新市派出所、淡海捷運分隊與消防局淡海分隊共構新建工程	警察局	淡水區	施工中	361,754

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
267	汐止區青山國民中小學透水保水工程	水利局	汐止區	施工中	73,350
268	蘆洲區光華段社會住宅興建計畫	城鄉局	蘆洲區	施工中	4,617,134
269	鶯歌第一公墓興設第二納骨塔工程	民政局	鶯歌區	施工中	467,500
270	新莊區域性資源循環中心新建工程	環保局	新莊區	施工中	566,097
271	新北市原住民族服務中心活化計畫	原民局	三重區	施工中	50,293
272	114年河川高灘地河濱公園設施更新及改善工程	水利局	八里區、三重區、三峽區、土城區、中和區、五股區、永和區、汐止區、板橋區、淡水區、新店區、新莊區、樹林區、蘆洲區、鶯歌區	施工中	236,000
273	蘆洲區民族路(三民路至民族路85巷)人行道改善工程	工務局	蘆洲區	施工中	52,120
274	五股區新五路(自強路至新城三路)道路改善工程	工務局	五股區	施工中	67,137
275	113-114年度新北市揚水站改善工程	水利局	八里區、林口區	施工中	65,900
276	中和區中正路(圓通路至環河東路)道路改善工程	工務局	中和區	施工中	67,777

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
277	貴子坑溪河川環境營造計畫	水利局	泰山區	第1標施工中 第2標施工中 第3-1、3-2標發包中	2,500,000
278	金色水岸關渡至淡水海尾仔段河濱自行車道優化計畫	水利局	淡水區	1-1標施工中 1-2標發包中 2-1標施工中(開工前準備)	585,000
279	深坑區域性資源循環中心新建工程	環保局	深坑區	施工中(開工前準備)	130,571
280	淡水區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程	環保局	淡水區	施工中(開工前準備)	236,653
281	新北環狀線板橋站新增出入口統包工程	捷運局	板橋區	施工中(開工前準備)	234,824
282	瑞芳地政事務所暨瑞芳區衛生所興建工程	地政局	瑞芳區	發包中	410,582
283	汐止中正公有零售市場拆除重建暨附屬相關工程	經發局	汐止區	發包中	215,089
284	新店十四張（B單元）區段徵收	地政局	新店區	發包中	9,648,080
285	新店安坑輕軌K8站周邊地區(J單元)區段徵收	地政局	新店區	發包中	373,225
286	105市道改善蜿蜒路段新闢道路工程	工務局	八里區、林口區	規劃中	4,346,727
287	八里第三公墓興設第二納骨塔工程	民政局	八里區	規劃中	533,600

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
288	新北市立圖書館板橋分館拆除暨新建計畫	文化局	板橋區	規劃中	214,170
289	國泰國小遷校新建校舍暨共構地下停車場工程	教育局	新莊區	規劃中	2,342,580
290	新北市立圖書館第二總館興建計畫	文化局	三重區	規劃中	3,995,595
291	中和區橋和路(華中橋-中山路)橋和站周邊人行道改善工程	工務局	中和區	規劃中	54,784
292	淡水海天段社會住宅興建計畫	城鄉局	淡水區	規劃中	753,846
293	汐止區白袍湖生態園區整建工程暨資源循環中心新建工程	工務局	汐止區	規劃中	891,600
294	三重區富貴段社會住宅興建計畫	城鄉局	三重區	規劃中	2,938,345
295	中和區盛昌段停車場及社會住宅興建計畫	城鄉局	中和區	規劃中	5,450,021
296	土城區板院段停車場及社會住宅興建計畫	城鄉局	土城區	規劃中	4,290,884
297	新店區復興段停車場及社會住宅興建計畫	城鄉局	新店區	規劃中	1,909,173
298	市道105線(田心仔橋至長坑國小路段)平面道路拓寬工程	工務局	八里區	規劃中	687,925
299	鶯歌區鳳鳴公四公園闢建工程	工務局	鶯歌區	規劃中	339,590

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
300	基隆南港間通勤軌道建設計畫	捷運局	汐止區	規劃中	69,689,446
301	新店溪水漾博物館碧潭堰環圈環境營造	水利局	新店區	規劃中	95,298
302	藤寮坑溝排水水環境營造計畫(第三期)	水利局	中和區	規劃中	82,085
303	新莊區塹仔圳青年社會住宅新建工程計畫	城鄉局	新莊區	規劃中	8,264,509
304	板橋區玫瑰公園市民活動中心暨日間照顧中心新建工程	板橋區公所	板橋區	規劃中	93,095
305	石門地區清潔隊停車場遷移暨休息廳舍新建工程	環保局	石門區	規劃中	54,438
306	淡水分隊興建工程	消防局	淡水區	規劃中	486,192
307	建置北區複合型災害環境事故應變暨訓練中心	消防局	鶯歌區	規劃中	1,801,790
308	鶯歌區「鶯陶安居」社會住宅基地西側12米計畫道路新闢工程	工務局	鶯歌區	規劃中	133,102
309	新店區安和路三段66巷道路延伸工程	工務局	新店區	規劃中	68,523
310	中和區興南路一段(景新街-南山路)南勢角站周邊人行道改善工程(A段)	工務局	中和區	規劃中	58,735
311	新北市轄區內橋梁耐震能力提升計畫(114-115)	工務局	三重區、汐止區、板橋區、樹林區	規劃中	96,000

新北市政府列管重大公共建設計畫執行情形一覽表(108-114年4月底)

資料日期：114.4.30

項次	計畫名稱	主管機關	行政區	執行情形	總經費(千元)
312	五華國小多功能教學大樓興建工程	教育局	三重區	規劃中	942,547
313	漳和國中羽球館拆除重建多功能大樓	教育局	中和區	規劃中	336,415
314	萬里區清潔隊資收及停車場重建工程	環保局	萬里區	規劃中	58,224