
雙北合作交流平臺執行中合作案件最新辦理情形表 
 

（一） 交通組                                                                                    資料時間:109 年 3 月 26 日 

案件名稱 最新辦理情形 

跨市橋梁增設

自行車道 
1. 中正橋改建工程及代辦管線附掛工程：至 109 年 2月 26 日，實際進度 9%，進度超前 2.31%，目前

施作項目為新北端 P3橋墩基樁施作及出土作業、臺北端 P2L 橋墩基礎開挖及樁頭處理、橋樑結構

工廠製作，預計 112 年 5月完工。 

2. 福和橋南側人行道拓寬暨自行車牽引道新築工程：至 109 年 2月 26 日，施作內擴段，實際進度

50.04%，預計 109 年 10 月完工。 

捷運路網擴建

計畫 
1. 環狀線第一階段：109 年 1月 31 日通車，3月 1日起正式收費營運。 

2. 萬大中和樹林線: 

(1) 第一期工程：全線土建標及機電系統工程均已開工，至 109 年 1月實際進度 44.66%。 

(2) 第二期建設財務計畫暨期程檢討：行政院於 107 年 10 月 17 日核定，目前於細部設計階段。 

(3) 第二期建設計畫都市計畫變更：內政部營建署於 109 年 2 月 21 日召開第 4 次專案小組會議，會議

要求對於路線進入金城公園設站遭致鄰近住戶反彈部分，除捷運車站外，亦涉及行政園區規劃課題，

需與地方再溝通協調，臺北市捷運局提供說明資料並請新北市政府捷運局召開會議協調，以儘早化

解爭議。 

3. 汐止民生線： 

(1) 臺北市捷運局於 108 年 10 月 25 日函送修正環評說明書予環保署續審。環保署於 12 月 9 日召開第 

2 次專案小組會議，目前已依環保署審查意見修正環說書內容，並於 109 年 3月 23 日提報環保署審

查。 

(2) 交通部鐵道局於 108 年 11 月 14 日邀請臺鐵、新北市政府及臺北市政府等相關單位召開「基隆南港

間通勤鐵道建設計畫」溝通平臺會議，針對基隆輕軌及南港車站附近四鐵發展問題協調討論，因其



案件名稱 最新辦理情形 

車站及路線於汐止大同路段與民生汐止線有界面需研商，故民生汐止線綜合規劃報告書將配合環評

審議及與基隆輕軌介面研商結果更新修訂。 

4. 環狀線北環段及南環段： 

(1) 環狀線第二階段(南北環)綜合規劃報告，行政院於 108 年 5月 31 日核定，已進入細部設計階段。 

(2) 都市計畫變更之臺北市段已公告實施；新北市段內政部都委會於 108 年 12 月 12 日召開第 2次專

案小組會議，方案審議通過，已於 109 年 3月 24 日召開大會。 

淡水河北側沿

河平面道路工

程 

1. 本案於 109 年 1月 15 日通過第二階段環境影響評估審查，新北市新工處刻正辦理初步設計及環評

報告書定稿事宜，預計 109 年 4月提送環境影響評估書定稿版予環保署確認。 

2. 本案概估總經費 69億 5,680 萬 3,000 元，於臺北市境內工程費約 7.05 億元，俟完成初步設計後，

雙北兩市將研商各項界面議題（含道路配置、都市計畫變更、路樹移植、經費分攤等），地方說明

會預定於 109 年 5至 6月間召開。 

3. 後續持續就地方意見、經費分攤、施工界面及車道配置等事宜協商確認。 

公車上下車刷

卡計畫 
1. 第一階段於 108 年 7月 1日實施，透過宣導措施及抽獎活動鼓勵民眾上下車刷卡。 

2. 第二階段於 109 年 2月 1日實施全面上下車刷卡。 

推動公共運輸

電子支付試辦

計畫 

1. 悠遊付自 108 年 12 月 1日起進行小規模封閉測試，相關單位於同年 12月 16 日起參與電子支付測

試(含：註冊、銀行綁定、儲值、QR Code 支付、轉帳等功能)。109 年 2月 24 日開放持 Android 系

統手機之測試民眾試用「嗶乘車」功能，臺北市 109 年 3月 23 日舉辦悠遊付上市記者會，開放一

般民眾使用，提供同現行電子票證之票價及公共運輸定期票等相關優惠，可使用運具為雙北市交通

主管機關所轄捷運、公車等。 

2. 基於下列因素，雙北兩市將再詳加考量本案規劃完整性，評估全面實施的可行性，目前先就已達共

識部分進行合作。 

(1) 悠遊卡公司所開發電子支付系統係採「NFC 感應」方式付款，目前僅支援 Android 系統，故近 40%IOS

系統民眾無法使用。 



案件名稱 最新辦理情形 

(2) 悠遊卡公司未與新北捷運公司（淡海輕軌）完成議定程序。 

(3) 悠遊付 NFC 方式恐有限定固定公司之虞，非完整電子支付之方式。 

(4) 本案未依既定時程於 108 年 12 月上線。 

（二） 產業民生組 
案件名稱 最新辦理情形 

電競產業推動

合作案 
雙北市已結合相關局處資源規劃「場域建置」、「人才培育」、「活動推廣」等電競三大發展策略，並交

流分享相關經驗及成果。 

1. 「場域建置」方面：  

(1) 新北市境內已設置「新北電競基地」、青少年圖書館電競館及 2處市圖電競體驗區。 

(2) 臺北市協助境內幼華高中開設電競實驗專班，另辦理「臺北市電子競技場所輔導試辦計畫」，將與新

北市政府分享交流計畫辦理經驗。 

2. 「人才培育」方面： 

(1) 新北市 108 年於新北電競基地開辦 300 小時電競專業課程，另青少年圖書館電競館亦舉辦相關電競

入門講座及選手培訓營隊活動，開放雙北市學校學生、民眾參加。109 年新北市另將結合業師協同

規劃電競產業人才培育課程，並已規劃於青少年圖書館電競館辦理 6場次主題講座。 

(2) 臺北市持續鼓勵高中職發展電競教育課程及成立電競社團。另臺北市電子競技運動協會於 108 年 9

月成立，後續將輔導協會與新北市交流並合作推動人才培育及其他相關合作事項。 

3. 「活動推廣」方面： 

(1) 新北市透過「2019 城市盃校園電子競技邀請賽」，增進雙北學校互動交流，後續也由兩市共同指導

所轄學校學生各自組隊參加2019上海城市盃電競交流賽。「新北電競季」系列活動共吸引16萬9,000

人次參與。109 年新北市政府主辦 2020 城市盃校園數位科藝電競邀請賽，並與臺北市政府共同規劃

賽事內容；另規劃於青少年圖書館電競館辦理「運動風」電競活動，以及配合新北電競季活動，預

定舉辦青少年盃及樂齡親子電競賽。 



案件名稱 最新辦理情形 

(2) 臺北市已彙整 108 年電競推動活動並製作政策宣傳及推廣成果影片，後續可提供影片連結予新北市

參考交流。另 109 年度將持續辦理「2020 臺北盃電競大賽」，並協助相關電競賽事申請行政宣傳資

源。 

雙北社會企業

交流合作案 

108 年 11 月雙北市透過社企活動相互串連合作，臺北市於 108 年 11 月 2 至 3 日舉辦「北市社企成果

發表會暨展銷體驗活動」；新北市於 11 月 16 日舉辦「新北社企‧電商體驗會」，雙方相互提供攤位予

對方宣傳推廣，增加兩市社會企業跨域交流與合作，擴大發展能量。 

社區公民電廠

推動交流案 
1. 新北市 108 年 5月辦理「市管公有案場設置太陽光電發電系統公開標租案」，納入公民電廠機

制，由市府提供場域，太陽光電廠商進行施作，公民電廠在地推動組織培力民眾能源意識，並號

召民眾共同出資參與。 

2. 新北市規劃建置 2處公民電廠示範基地，分別位於淡水及三重，每處設置容量達 10kW 以上，期透

過示範基地的建立，逐步建立公民參與再生能源之共識與文化基礎。 

3. 臺北市辦理市有房地提供設置公民電廠招標 1案，於 109 年 3月 20 日簽約。針對私有建物部分，

也提供設置諮詢與媒合服務，已由社區管委會於區分所有權人會議中取得住戶同意並展開設置作

業，北市府已核定社區申請太陽光電設備補助，總容量約 145.7kW ，將成為臺北市之公民電廠先

例。 

共同推行雙北

批發市場供應

人代號實名制 

1. 臺北市預計 109 年 7月 1日起實施，無提供農友身分證統一編號之小代號，不得在果菜市場交易。 

2. 新北市實名制推動需建構農民個人資料庫，至 109 年 3月 5日已提供農民資料 350 個供應單位、轄

下農民 5 萬 1,102 位登入，達成率 65.6%。7 月 1 日起，無提供農友身分證統一編號之小代號致無

法追溯生產供應人者，果菜公司得以禁止供應單位及小代號進貨至果菜市場。 

3. 臺北農產運銷股份有限公司及新北市果菜運銷股份有限公司若有檢出不合格貨品者，除通報對方該

小代號，若有該供應人其他小代號亦一併通知對方。 

雙北市集商圈

防疫合作 
1. 規劃合作內容： 

(1) 批發市場：各公司協調原供應單位將貨源移至鄰近批發市場、公告並發布新聞及通知供應單位、承



案件名稱 最新辦理情形 

銷人與盤商轉移場地至替代市場進行交易。另協調大型量販店、連鎖超市系統，增加供應量，滿足

雙北消費需求。 

(2) 公有市場及攤販集中場防疫及紓困方案資訊交流。 

(3) 疫情期間持續進行雙北商圈防疫及環境消毒等宣導措施，至於疫情舒緩後適時調整商圈系列行銷活

動。 

2. 預期效益： 

(1) 協助各類市集攤商穩定營運，確保雙北地區民生物資供應不中斷，維持市集消費環境安全及人潮商

機。 

(2) 提供民眾安心遊逛消費環境，透過商圈行銷活動，提升民眾遊逛商圈意願。 

 
（三） 環境資源組 
案件名稱 最新辦理情形 

臺北赤蛙復育

與棲地營造 
109 年 4月 25 日「拯救世界瀕危青蛙日」（Save the frogs day）於石門區出磺口農場辦理野放活動。 

雙城共飲翡翠

水 
1. 光復加壓站第二階段用地：板二計畫第三次修正計畫後，光復加壓站第二階段 8萬噸配水池施作部

分，俟土方清運後由台水公司自籌經費辦理。 

2. 台水公司 109 年 2月 20 日表示：本案光復加壓站第二階段 4,000 噸配水池工程、浮洲加壓站工

程、浮洲加壓站送水管線工程及瓊林橋至浮洲橋送水管線等皆預定於 109 年 6月底前完成；台水公

司說明，經濟部水利署 106 年函報行政院之「板新地區供水改善計畫二期工程」（第 3次修正）計

畫中，有關光復加壓站第二階段 8萬噸配水池工程，因涉及用地取得及廢棄物清運等困難，將依台

水公司所提之短期因應措施辦理，後續由台水公司自籌用地費及工程費辦理。 

 
 
 



（四） 都會發展組 
案件名稱 最新辦理情形 

都會空間治理 1. 都市更新經驗交流: 

至 109 年 2月 25 日，雙北市就都更審理、公辦都更流程、實施者代為拆除遷移標準作業及整建維護

等相關議題辦竣 7次經驗交流，另就「都市更新條例修正後因應作為」進行討論交流。 

2. 大眾運輸導向都市發展機制交流: 

108 年 12 月 26 日「雙北合作交流平臺-大眾運輸導向都市發展機制經驗分享交流會議」，就雙北大

眾運輸導向都會發展機制、場站分級類及適用範圍、基地規模及容積制度等技術層面議題進行分

享。 

（五） 教育文化組 
案件名稱 最新辦理情形 

合作推廣臺北

酷課雲-酷課學

園網路學校課

程 

1. 國中多元培力班持續辦理。 

2. 於各項活動及新北 Fun 寒假活動新聞稿提供酷課雲資訊，親師生由新北親師生平台登入後，即可使

用酷課雲各項資源。 

3. 雙北兩市教育局持續研議高中跨校選修可行性。 

雙北合作共同

申辦國際綜合

性賽會及運動

園區規劃報告 

1. 「2025 年世界壯年運動會」由臺北市總彙整，新北市配合。 

2. 110 年新北市辦理全國運動會，將由新北市先行盤點運動場館，如有需求則洽臺北市可合作之場

館。 

雙北家庭教育

資源共享 
1. 每季 1日交換當季活動資訊，供雙北市民參與。 

2. 透過即時通訊軟體、電子郵件及電話等方式進行資訊交換及研商，必要時召開研商會議。 

 
 
 
 
 



（六） 災防組 
案件名稱 最新辦理情形 

大量傷病患通

報及後送機制

合作案 

1.發生重大災害時，主政單位使用「雙北重大災害傷患資料協助通報表單」快速彙整傷患人數、性

別、傷勢及後送情形。讓市府能夠更快速且準確的向社會大眾提供相關災情資訊，提升市府災情資

料彙整速度。 

2.本案執行情形(雙北救指中心)： 

(1) 108年至10月31日止，雙北市尚無使用「大量傷病患彙整表」相互通報之案件。 

(2) 108年6月起由雙北救指中心輪流，辦理大量傷病患通報及後送資料彙整預警演練，並自10月起調

整為無預警演練，俾使雙北救指中心執勤員熟悉表單運用及通報作業。雙北市消防局辦理情形如

下： 
單位 臺北市消防局 新北市消防局 

辦理日
期 

預警演練 

6 月 11 日 7 月 15 日 

8 月 29 日 9 月 24 日 

無預警演練 

10 月 24 日 11 月 11 日 
 

避難弱勢場所

火災初期自救

及疏散演練交

流觀摩合作案 

1. 臺北市: 

(1) 108年5月24日於士林區至善老人安養護中心，辦理避難弱勢場所火災初期自救及疏散示範演練，新

北市消防局指派6名代表到場觀摩。 

(2) 108年11月27日於臺北市立聯合醫院仁愛院區附設仁愛護理之家辦理下半年度避難弱勢場所火災初

期自救及疏散示範演練。 

2. 新北市:108年9月18日於新北市私立翠柏新村老人安養中心辦理1場觀摩演練，並邀請臺北市、基隆

市及桃園市消防局到場觀摩、交流及研討，參加人數合計約107名。 

 
 



（七） 衛生社福組 
案件名稱 最新辦理情形 

雙北市感染管

制課程 
1. 108 年 12 月 23 日雙北市共同召開研商會議，討論課程辦理對象、人數、課程安排、報名方式、課

程內容、日期、地點、經費分攤及期程等內容。 

2. 預計 109 年 2至 4月辦理本課程勞務採購招標案；5至 6月辦理 2次籌備會議；7至 9月辦理 3.5 日

實體課程。 

雙北長照資源

整合平臺 
1. 臺北市照顧管理人員 Level I 教育訓練 109 年度規劃於 2月、6月及 10 月各辦理一場次，每場次開

放外縣市 15名參加。業於 109 年 2月 3至 7日辦理第 1場次，參與人數 23人(含雙北以外縣市)，

其中臺北市 8人及新北市 1人參與。 

2. 新北市照顧管理人員 Level I 教育訓練 109 年度規劃辦理 1場次，預計 5月至 8月間辦理，將開放

20名外縣市照專參加。 

食品業者衛生

管理線上課程

建置 

雙北市衛生局合作食品業者線上課程，目前總計 11堂，106 年 10 月 18 日至 109 年 2月 6日累計報名

人數 13,169 人，完訓人數 8,869 人，通過率達 67%，各細項統計如下： 

1. 管理衛生人員講習 1,083 人次。 

2. 食品安全衛生法規 982 人次。 

3. 作業場所與食品從業人員衛生管理 871 人次。 

4. 食品中毒 1,324 人次。 

5. 原物料採購驗收管理，品質與製程管制 695 人次。 

6. 食品標示 1,179 人次。 

7. 追蹤追溯、一級品管暨食品業者登錄 434 人次。 

8. 食品良好衛生規範準則(GHP)-販賣物流篇 1,994 人次。 

9. 食品追溯追蹤制度法規 64人次。 

10. 食品安全監測計畫法規 62人次。 

11. 食品強制性檢驗法規 58人次。 
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擴大跨轄區身

心障礙訪視合

作 

109 年度預定期程如下： 

109 年 3月：完成訪視機構分工。 

109 年 4月：彙整機構及雙北市民名單。 

109 年 5月：排定訪視人員。 

109 年 6至 12 月：實地訪查身心障礙福利機構及訪視於機構接受照顧並領有補助之身心障礙者，預計

109 年 12 月 31 日前全數訪視完成。 

雙北運用臺北

市市醫醫養結

合系統發掘長

照需求個案 

1. 已於108年10月18日設定權限，新北市偏鄉四區（石碇區、坪林區、深坑區與烏來區）之里長、里幹

事及志工可使用醫養結合系統進行需求評估與服務介接作業。 

2. 至109年2月11日，新北市衛生局共填寫144案（深坑區128案、坪林區14案、石碇區2案），初篩有居

家醫療需求共14案（皆為深坑區）、初篩有長照需求共19案（深坑區17案、坪林區2案）。 

毒品危害防制

跨域整合方案 
1. 新北市毒品防治辦公室及臺北市昆明防治中心於108年4月16日聯合成立雙北合作工作小組，新北市

透過毒品防治辦公室聯繫各相關局處室，囊括衛政、社政、教育及警政反毒工作夥伴，建立工作人

員小組名冊以利加強聯繫及彙整意見。 

2. 新北市政府毒品防制中心於108年5月7日拜會臺北市昆明防治中心討論合作細節，至109年1月之合作

成果如下: 

(1) 設籍新北市並加入臺北市戒癮補助計畫個案者，擬定每月制定名冊勾稽，以確認是否為新北市列管

中個案，以利後續加強追蹤輔導，關懷服務不中斷，其推行方式如下： 

I. 新北市非海洛因醫療戒癮服務計畫:108 年合作醫院增至 13家，其中 3家為臺北市合作醫院，

至 109 年 1月轉介 118 人，成功接受服務 94人(轉介成功率 80%)，共計補助 553 人次。 

II. 臺北市藥癮醫療補助計畫:108 年合作醫院增至 14家，其中 3家為新北市轄內醫院，至 109 年

1月共計補助 848 人(2,186 人次)，其中設籍於新北市者共計 225 人(948 人次)、設籍於臺北市

至新北市轄內醫院就診共計 8人(31 人次)。 
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(2) 三、四級毒品裁罰講習多元方案： 

分享雙北兩市於三、四級毒品裁罰講習課程規劃，就執行方式交流，以利提升個案參加課程意願，

研析可行之精進作為，其推行方式如下： 

I. 新北市結合醫療戒癮評估試辦計畫:至 109 年 1月，新北市共轉介 53名受處分人進入醫療戒癮

評估，其中 45人已完成評估(轉介成功率 84.9%)，剩餘 8人持續連繫中。另截至 109 年 1月，

三、四級毒品裁罰講習合作代訓，新北市協助處理臺北市代訓個案共計 16名。 

II. 臺北市結合藥癮醫療門診之減害試辦計畫:至 109 年 1月，已有 16 案申請，其中 11 案完成相

關規定而結案，其餘 5案刻正於門診階段或約診中。另截至 109 年 1月，三、四級毒品裁罰講

習合作代訓，臺北市協助處理新北市代訓個案共計 71名。 

大臺北地區街

友資料交換機

制 

1. 可行性評估：108年已完成評估同意執行，雙北兩市社會局建立通訊群組。 

2. 彙整及交換雙北街友名冊：108年第4季於109年2月完成交換；109年第1季街友名冊預計於109年5月

完成交換、第2季街友名冊預計於109年8月完成交換、第3季街友名冊預計於109年11月完成交換、第

4季街友名冊預計於110年2月完成交換。 

兒童發展評估

鑑定合作方案 
1. 臺北市政府衛生局已於109年1月完成查詢功能程式撰寫；並於1月9日、2月6日完成功能測試。 

2. 新北市政府衛生局已於109年2月19日提供臺北市政府衛生局5家醫院 IP 資訊，後續將依臺北市所需

資料項目，彙整各院資料後提供。 

（八） 觀光文創組 
案件名稱 最新辦理情形 

海外旅展共同

宣傳 
1. 108 年雙北兩市分別於韓國、香港、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、日本、俄羅斯及英國等國家

之指標性旅展及觀光推廣活動持續合作，相互協助宣傳，共同推廣大臺北地區觀光旅遊。 

2. 109 年因新冠病毒疫情影響，雙北海外宣傳活動預計延至下半年開始執行，規劃之海外市場包括日

本、韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼、泰國等國家(暫訂)。 

旅遊網站資訊

交流及合作 
1. 108 年於雙北旅遊網相互協助放置「2019 新北市平溪天燈節」、「2019 臺北燈節」、「2019 新北市河海

音樂季」、「2019 大稻埕情人節」、「青春山海線」、「2019 新北市歡樂耶誕城」、「2019 耶誕嘻哈跑趴-
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見軌就跑」，以及「2020 臺北最 High 新年城」等活動相關訊息。 

2. 109 年已於雙北旅遊網相互協助放置「2020 臺北燈節」活動訊息，將持續相互協助宣傳「青春山海

線」、「淡蘭古道」、「2020 新北市河海音樂季」及「2020 新北市歡樂耶誕城」等活動相關訊息。 

街頭藝人證照

整合機制 
1. 108年雙北街頭藝人證照整合統一審議標準，因109年1月2日臺北高等行政法院判決街頭藝人事前審

查制度違憲，109年1月15日北北基召開研商會議，為因應街頭環境時空改變，決議共同朝登記制研議。 

2. 109年2月21日北北基召開臺南市登記制諮詢會議。 

3. 臺北市及新北市於 109 年 3月 22 日及 3月 23 日分別宣布自 110 年起採登記制辦理。 

兒藝節共同行

銷 
1. 108 年雙北市兒藝節皆完滿落幕，各活動皆完成串聯行銷。 

2. 109 年新北市兒藝節預計 7月 20 日至 8月 23 日辦理，臺北市兒藝節預定 6月 26 日至 8月 2日辦

理，雙北將比照 108 年合作模式，於文宣品及官方網站、社群網站共同行銷。 

北北基好玩卡

景點合作與整

合案 

106 年起臺北市、新北市和基隆市攜手打造「Taipei Fun Pass 北北基好玩卡」，結合電子票證、智慧

App 及使用指南。 

1. 交通暢遊卡可於使用期限內不限次數搭乘臺北捷運、北北基三市公車與 5條臺灣好行。 

2. 無限暢遊卡結合景點與交通，包含北北基 16個著名景點門票(新北市景點-野柳地質公園、金瓜石

黃金博物館、淡水古蹟博物館、漁人碼頭船票、朱銘美術館、波麗士天燈館)，以及效期內無限次

數搭乘臺北捷運、北北基三市公車與 5條臺灣好行。 

3. 108 年 7月 18 日新增景點暢遊卡，包含北北基 20個(新北市景點-野柳地質公園、金瓜石黃金博物

館、淡水古蹟博物館、漁人碼頭船票、朱銘美術館、十三行博物館、林本源園邸、波麗士天燈館)

精選文藝科普的景點門票，同時具有悠遊卡功能，旅客可儲值搭乘交通運具。 

4. 為配合野柳地質公園 109 年 4月 17 日至 26 日夜間開放，於北北基好玩卡官網販售【2020 野柳石

光｜夜訪女王】、【2020 野柳石光｜女王音樂會】門票(以上兩場活動目前延期)。 

 


